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WBS: 321.1.D.2.020.001.001  SIC1 - Apprestamenti Sicurezza

WBS: 321.1.D.2.020.001.002  SIC2 - Recinzioni di cantiere

WBS: 321.1.D.2.020.001.003  SIC3 - Impianti semaforici provvisori

WBS: 321.1.D.2.020.001.004  SIC4 - Impianti di illuminazione pubblica provvisori

WBS: 321.1.D.2.020.002.003.001  DT.03 - TIM trasversale - polifora 4 tubi

WBS: 321.1.D.2.020.002.003.002  DT.04 - TIM trasversale - polifora 4 tubi

WBS: 321.1.D.2.020.002.006.001  DGM.02 - Gas MP longitudinale - tubazione acciaio rivestito DN300

WBS: 321.1.D.2.020.002.007.001  DFO-04 Ricucitura FO

WBS: 321.1.D.2.020.002.007.002  DFO-05 Ricucitura FO

WBS: 321.1.D.2.020.002.007.003  DFO-06 Ricucitura FO

WBS: 321.1.D.2.020.003.001.001  Marciapiede viale Giovanni Amendola - Lungarno del Tempio

WBS: 321.1.D.2.020.003.001.002  Marciapiede Lungarno del Tempio - via Orcagna

WBS: 321.1.D.2.020.003.001.003  Marciapiede via Orcagna - via del Ghirlandaio

WBS: 321.1.D.2.020.003.001.004  Isola via Orcagna - via del Ghirlandaio

WBS: 321.1.D.2.020.003.001.005  Marciapiede via del Ghirlandaio - via Piagentina

WBS: 321.1.D.2.020.003.001.006  Isola via del Ghirlandaio - via Piagentina

WBS: 321.1.D.2.020.003.001.007  Sede Stradale tipo C

WBS: 321.1.D.2.020.003.001.008  Sede Stradale tipo A

WBS: 321.1.D.2.020.003.001.009  Marciapiede via Piagentina - via del Campofiore

WBS: 321.1.D.2.020.003.001.010  Isola via del Campofiore - Lungarno Cristoforo Colombo

WBS: 321.1.D.2.020.003.001.012  Segnaletica orizzontale

WBS: 321.1.D.2.020.014.002  SIC2 - Recinzioni di cantiere

WBS: 321.1.D.2.020.014.003  SIC3 - Impianti semaforici provvisori

WBS: 321.1.D.2.020.014.004  SIC4 - Impianti di illuminazione pubblica provvisori

F2.SZ.001.A004
Riunione di coordinamento della 
sicurezza

F2.SZ.001.A003
Messa in opera e movimentazione di 
opere di armatura degli scavi

F2.SZ.001.A002
Installazione di box prefabbricati

F2.SZ.001.A001
Realizzazione di segnaletica orizzontale

F2.SZ.002.A004
Spostamento di recinzione di cantiere 
tipo A (pannelli in griglia metallica su 
New Jersey in CCA prefabbricati)

F2.SZ.002.A005
Montaggio di recinzione di cantiere tipo
A (pannelli in griglia metallica su New 
Jersey in CCA prefabbricati)

F2.SZ.002.A001
Spostamento di recinzione di cantiere 
in rete zincata

F2.SZ.002.A002
Montaggio di recinzione di cantiere in 
rete zincata

F2.SZ.003.A001
Montaggio di impianti semaforici 
provvisori

F2.SZ.004.A001
Montaggio di illuminazione pubblica 
provvisoria

F2.SS.DT.03-TIM.A010
Fresatura della pavimentazione 
stradale - 10 cm di spessore

F2.SS.DT.03-TIM.A165
Indurimento del binder

F2.SS.DT.03-TIM.A155
Indurimento dello strato di base in 
conglomerato di bitume

F2.SS.DT.03-TIM.A145
Indurimento del misto cementato per 
sottofondo stradale

F2.SS.DT.03-TIM.A125
Indurimento del getto di calcestruzzo 
per la polifora 4 fori

F2.SS.DT.03-TIM.A065
Indurimento del getto per il magrone

F2.SS.DT.03-TIM.A090
Esecuzione di giunzioni su cavo 
telefonico

F2.SS.DT.03-TIM.A080
Fornitura e posa in opera di cavo 
telefonico

F2.SS.DT.03-TIM.A110
Fornitura e posa in opera di coperchio 
e telaio in ghisa sferoidale - 
maxipozzetti prefabbricati

F2.SS.DT.03-TIM.A100
Fornitura e posa di maxi - pozzetti 
prefabbricatI

F2.SS.DT.03-TIM.A160
Stesura del binder - 10 cm

F2.SS.DT.03-TIM.A150
Posa dello strato di base in 
conglomerato di bitume - 10 cm

F2.SS.DT.03-TIM.A140
Fornitura e posa in opera di misto 
cementato per sottofondo stradale - 30
cm

F2.SS.DT.03-TIM.A130
Rinterro scavo con materiale da 
impianto di recupero

F2.SS.DT.03-TIM.A050
Demolizione polifora esistente

F2.SS.DT.03-TIM.A120
Getto in opera di calcestruzzo ordinario
C25/30 - polifora 4 fori

F2.SS.DT.03-TIM.A030
Sorveglianza archeologica degli scavi e 
boniϐica ordigni bellici

F2.SS.DT.03-TIM.A070
Fornitura e posa di tubazioni in P.V.C. - 
polifora 4 tubi

F2.SS.DT.03-TIM.A060
Confezionamento e e getto del 
calcestruzzo per magrone - 10 cm di 
spessore

F2.SS.DT.03-TIM.A040
Scavo a larga sezione obbligata - 90 cm 
per la polifora e 200 cm per i due 
maxipozzetti

F2.SS.DT.03-TIM.A020
Demolizione del corpo stradale - 40 cm 
di spessore

F2.SS.DT.04-TIM.A010
Fresatura della pavimentazione 
stradale - 10 cm di spessore

F2.SS.DT.04-TIM.A195
Indurimento del binder

F2.SS.DT.04-TIM.A185
indurimento dello strato di base in 
conglomerato di bitume

F2.SS.DT.04-TIM.A175
Indurimento del misto cementato per 
sottofondo stradale

F2.SS.DT.04-TIM.A145
Indurimento del calcestruzzo per 
polifora 4 fori

F2.SS.DT.04-TIM.A065
Indurimento del calcestruzzo per 
magrone

F2.SS.DT.04-TIM.A110
Fornitura e posa in opera di giunzione 
per cavo ϐibra ottica

F2.SS.DT.04-TIM.A100
Fornitura e posa in opera di ϐibra ottica

F2.SS.DT.04-TIM.A090
Esecuzione di giunzioni su cavo 
telefonico

F2.SS.DT.04-TIM.A080
Fornitura e posa in opera di cavo 
telefonico

F2.SS.DT.04-TIM.A130
Fornitura e posa in opera di coperchio 
e telaio in ghisa sferoidale - 
maxipozzetti prefabbricati

F2.SS.DT.04-TIM.A120
Fornitura e posa di maxi - pozzettI 
prefabbricatI

F2.SS.DT.04-TIM.A190
Stesura del binder - 10 cm

F2.SS.DT.04-TIM.A180
Posa dello strato di base in 
conglomerato di bitume - 10 cm

F2.SS.DT.04-TIM.A170
Fornitura e posa in opera di misto 
cementato per sottofondo stradale - 30
cm

F2.SS.DT.04-TIM.A150
Rinterro scavo con materiale da 
impianto di recupero

F2.SS.DT.04-TIM.A050
Demolizione polifora esistente

F2.SS.DT.04-TIM.A140
Getto in opera di calcestruzzo ordinario
C25/30 - polifora 4 fori

F2.SS.DT.04-TIM.A030
Sorveglianza archeologica degli scavi e 
boniϐica ordigni bellici

F2.SS.DT.04-TIM.A070
Fornitura e posa di tubazioni in P.V.C. - 
polifora 4 tubi

F2.SS.DT.04-TIM.A060
Confezionamento e e getto del 
calcestruzzo per magrone - 10 cm di 
spessore

F2.SS.DT.04-TIM.A040
Scavo a larga sezione obbligata - 90 cm 
per la polifora e 200 cm per i due 
maxipozzetti

F2.SS.DT.04-TIM.A020
Demolizione del corpo stradale - 40 cm 
di spessore

F2.SS.GB.02-GAS.A010
Fresatura della pavimentazione 
stradale - 10 cm di spessore

F2.SS.GB.02-GAS.A115
Indurimento del binder

F2.SS.GB.02-GAS.A105
Indurimento dello strato di base in 
conglomerato di bitume

F2.SS.GB.02-GAS.A095
Indurimento del misto cementato per 
sottofondo stradale

F2.SS.GB.02-GAS.A110
Stesura del binder - 10 cm

F2.SS.GB.02-GAS.A100
Posa dello strato di base in 
conglomerato di bitume - 10 cm

F2.SS.GB.02-GAS.A090
Fornitura e posa in opera di misto 
cementato per sottofondo stradale - 30
cm

F2.SS.GB.02-GAS.A080
Rinterro scavo con materiale da 
impianto di recupero

F2.SS.GB.02-GAS.A070
Fornitura, distendimento e 
compattazione di sabbione naturale

F2.SS.GB.02-GAS.A060
Posa di camicia in acciaio

F2.SS.GB.02-GAS.A050
Costruzione di camicia in acciaio

F2.SS.GB.02-GAS.A040
Scavo a sezione ristretta obbligata di 1 
metro - ϐino a 1.50 metri dal p.c.

F2.SS.GB.02-GAS.A030
Sorveglianza archeologica degli scavi e 
boniϐica ordigni bellici

F2.SS.GB.02-GAS.A020
Demolizione del corpo stradale - 40 cm 
di spessore

F2.SS.DFO-04.RC.A010
Fresatura della pavimentazione 
stradale - 10 cm di spessore

F2.SS.DFO-04.RC.A135
Indurimento del binder

F2.SS.DFO-04.RC.A125
Indurimento dello strato di base in 
conglomerato di bitume

F2.SS.DFO-04.RC.A115
Indurimento del misto cementato per 
sottofondo stradale

F2.SS.DFO-04.RC.A045
Indurimento del calcestruzzo per 
magrone

F2.SS.DFO-04.RC.A130
Stesura del binder - 10 cm

F2.SS.DFO-04.RC.A120
Posa dello strato di base in 
conglomerato di bitume - 10 cm

F2.SS.DFO-04.RC.A110
Fornitura e posa in opera di misto 
cementato per sottofondo stradale - 30
cm

F2.SS.DFO-04.RC.A100
Rinterro scavo con materiale da 
impianto di recupero

F2.SS.DFO-04.RC.A080
Fornitura e posa di chiusini in ghisa 
sferoidale

F2.SS.DFO-04.RC.A090
Fornitura, distendimento e 
compattazione di sabbione naturale

F2.SS.DFO-04.RC.A070
Fornitura e posa di pozzetto di 
ispezione prefabbricato

F2.SS.DFO-04.RC.A060
Fornitura e posa di cavidotto del tipo a 
tritubo

F2.SS.DFO-04.RC.A050
Fornitura in scavo di tubazione in 
PEHD - 2 tubi phi 125

F2.SS.DFO-04.RC.A040
Confezionamento e e getto del 
calcestruzzo per magrone - 10 cm di 
spessore

F2.SS.DFO-04.RC.A030
Scavo a sezione ristretta obbligata di 
0.5 metri - ϐino a 1 m dal p.c.

F2.SS.DFO-04.RC.A020
Demolizione del corpo stradale - 40 cm 
di spessore

F2.SS.DFO-05.RC.A010
Fresatura della pavimentazione 
stradale - 10 cm di spessore

F2.SS.DFO-05.RC.A135
Indurimento del binder

F2.SS.DFO-05.RC.A125
Indurimento dello strato di base in 
conglomerato di bitume

F2.SS.DFO-05.RC.A115
Indurimento del misto cementato per 
sottofondo stradale

F2.SS.DFO-05.RC.A045
Indurimento del calcestruzzo per 
magrone

F2.SS.DFO-05.RC.A130
Stesura del binder - 10 cm

F2.SS.DFO-05.RC.A120
Posa dello strato di base in 
conglomerato di bitume - 10 cm

F2.SS.DFO-05.RC.A110
Fornitura e posa in opera di misto 
cementato per sottofondo stradale - 30
cm

F2.SS.DFO-05.RC.A100
Rinterro scavo con materiale da 
impianto di recupero

F2.SS.DFO-05.RC.A080
Fornitura e posa di chiusini in ghisa 
sferoidale

F2.SS.DFO-05.RC.A090
Fornitura, distendimento e 
compattazione di sabbione naturale

F2.SS.DFO-05.RC.A070
Fornitura e posa di pozzetto di 
ispezione prefabbricato

F2.SS.DFO-05.RC.A060
Fornitura e posa di cavidotto del tipo a 
tritubo

F2.SS.DFO-05.RC.A050
Fornitura in scavo di tubazione in 
PEHD - 2 tubi phi 125

F2.SS.DFO-05.RC.A040
Confezionamento e e getto del 
calcestruzzo per magrone - 10 cm di 
spessore

F2.SS.DFO-05.RC.A030
Scavo a sezione ristretta obbligata di 
0.5 metri - ϐino a 1 m dal p.c.

F2.SS.DFO-05.RC.A020
Demolizione del corpo stradale - 40 cm 
di spessore

F2.SS.DFO-06.RC.A010
Fresatura della pavimentazione 
stradale - 10 cm di spessore

F2.SS.DFO-06.RC.A135
Indurimento del binder

F2.SS.DFO-06.RC.A125
Indurimento dello strato di base in 
conglomerato di bitume

F2.SS.DFO-06.RC.A115
Indurimento del misto cementato per 
sottofondo stradale

F2.SS.DFO-06.RC.A045
Indurimento del calcestruzzo per 
magrone

F2.SS.DFO-06.RC.A130
Stesura del binder - 10 cm

F2.SS.DFO-06.RC.A120
Posa dello strato di base in 
conglomerato di bitume - 10 cm

F2.SS.DFO-06.RC.A110
Fornitura e posa in opera di misto 
cementato per sottofondo stradale - 30
cm

F2.SS.DFO-06.RC.A100
Rinterro scavo con materiale da 
impianto di recupero

F2.SS.DFO-06.RC.A080
Fornitura e posa di chiusini in ghisa 
sferoidale

F2.SS.DFO-06.RC.A090
Fornitura, distendimento e 
compattazione di sabbione naturale

F2.SS.DFO-06.RC.A070
Fornitura e posa di pozzetto di 
ispezione prefabbricato

F2.SS.DFO-06.RC.A060
Fornitura e posa di cavidotto del tipo a 
tritubo

F2.SS.DFO-06.RC.A050
Fornitura in scavo di tubazione in 
PEHD - 2 tubi phi 125

F2.SS.DFO-06.RC.A040
Confezionamento e getto del 
calcestruzzo per magrone - 10 cm di 
spessore

F2.SS.DFO-06.RC.A030
Scavo a sezione ristretta obbligata di 
0.5 metri - ϐino a 1 m dal p.c.

F2.SS.DFO-06.RC.A020
Demolizione del corpo stradale - 40 cm 
di spessore

F2.SU.A0175
Indurimento del tappeto di usura in 
conglomerato di bitume (marciapiede 
G.Amendola - L.del Tempio)

F2.SU.A0165
Indurimento del calcestruzzo per la 
soletta del marciapiede (marciapiede 
G.Amendola - L.del Tempio)

F2.SU.A0095
Indurimento del calcestruzzo per 
fondazione zanella (marciapiede 
G.Amendola - L.del Tempio)

F2.SU.A0065
Indurimento del calcestruzzo per 
fondazione del cordonato 
(marciapiede G.Amendola - L.del 
Tempio)

F2.SU.A0170
Posa del tappeto di usura in 
conglomerato bituminoso 
(marciapiede G.Amendola - L.del 
Tempio)

F2.SU.A0150
Fornitura e posa di rete elettrosaldata 
(marciapiede G.Amendola - L.del 
Tempio)

F2.SU.A0160
Getto di calcestruzzo per la soletta del 
marciapiede (marciapiede G.Amendola
- L.del Tempio)

F2.SU.A0140
Costipamento con rullo del sottofondo 
marciapiede (marciapiede G.Amendola
- L.del Tempio)

F2.SU.A0130
Formazione di rilevati con materiale 
arido di cava per sottofondo 
marciapiede (marciapiede G.Amendola
- L.del Tempio)

F2.SU.A0120
Scavo a larga sezione obbligata 
(marciapiede G.Amendola - L.del 
Tempio)

F2.SU.A0110
Sorveglianza archeologica scavo 
(marciapiede G.Amendola - L.del 
Tempio)

F2.SU.A0100
Posa in opera di zanella (marciapiede 
G.Amendola - L.del Tempio)

F2.SU.A0090
Getto in opera di calcestruzzo per 
fondazione zanella (marciapiede 
G.Amendola - L.del Tempio)

F2.SU.A0080
Scavo a larga sezione obbligata per 
fondazione zanella (marciapiede 
G.Amendola - L.del Tempio)

F2.SU.A0070
Posa in opera di cordonato in pietra 
(marciapiede G.Amendola - L.del 
Tempio)

F2.SU.A0060
Getto in opera di calcestruzzo per 
fondazione del cordonato 
(marciapiede G.Amendola - L.del 
Tempio)

F2.SU.A0050
Scavo a larga sezione obbligata per 
fondazione cordonato (marciapiede 
G.Amendola - L.del Tempio)

F2.SU.A0040
Demolizione di sottofondo stradale - 
fondazione (marciapiede G.Amendola -
L.del Tempio)

F2.SU.A0030
Rimozione di pavimentazione in cubetti
di porϐido (marciapiede G.Amendola - 
L.del Tempio)

F2.SU.A0020
Demolizione di zanelle (marciapiede 
G.Amendola - L.del Tempio)

F2.SU.A0010
Demollizione di liste e cordinati 
(marciapiede G.Amendola - L.del 
Tempio)

F2.SU.A0545
Indurimento del tappeto di usura in 
coonglomerato bituminoso 
(marciapiede L.del Tempio - Orcagna)

F2.SU.A0535
Indurimento del calcestruzzo per la 
soletta del marciapiede (marciapiede 
L.del Tempio - Orcagna)

F2.SU.A0465
Indurimento del calcestruzzo per 
fondazione zanella (marciapiede L.del 
Tempio - Orcagna)

F2.SU.A0435
Indurimento del calcestruzzo per 
fondazione del cordonato 
(marciapiede L.del Tempio - Orcagna)

F2.SU.A0540
Posa del tappeto di usura in 
conglomerato bituminoso 
(marciapiede L.del Tempio - Orcagna)

F2.SU.A0520
Fornitura e posa di rete elettrosaldata 
(marciapiede L.del Tempio - Orcagna)

F2.SU.A0530
Getto di calcestruzzo per la soletta del 
marciapiede (marciapiede L.del 
Tempio - Orcagna)

F2.SU.A0510
Costipamento con rullo del sottofondo 
marciapiede (marciapiede L.del 
Tempio - Orcagna)

F2.SU.A0500
Formazione di rilevati con materiale 
arido di cava per sottofondo 
marciapiede (marciapiede L.del 
Tempio - Orcagna)

F2.SU.A0490
Scavo a larga sezione obbligata 
(marciapiede L.del Tempio - Orcagna)

F2.SU.A0480
Sorveglianza archeologica scavo 
(marciapiede L.del Tempio - Orcagna)

F2.SU.A0470
Posa in opera di zanella (marciapiede 
L.del Tempio - Orcagna)

F2.SU.A0460
Getto in opera di calcestruzzo per 
fondazione zanella (marciapiede L.del 
Tempio - Orcagna)

F2.SU.A0450
Scavo a larga sezione obbligata per 
fondazione zanella (marciapiede L.del 
Tempio - Orcagna)

F2.SU.A0440
Posa in opera di cordonato in pietra 
(marciapiede L.del Tempio - Orcagna)

F2.SU.A0430
Getto in opera di calcestruzzo per 
fondazione del cordonato 
(marciapiede L.del Tempio - Orcagna)

F2.SU.A0420
Scavo a larga sezione obbligata per 
fondazione cordonato (marciapiede 
L.del Tempio - Orcagna)

F2.SU.A0210
Demolizione di sottofondo stradale - 
fondazione e soletta (marciapiede L.del
Tempio - Orcagna)

F2.SU.A0200
Rimozione di pavimentazione in cubetti
di porϐido (marciapiede L.del Tempio - 
Orcagna)

F2.SU.A0190
Demolizione di zanelle (marciapiede 
L.del Tempio - Orcagna)

F2.SU.A0180
Demollizione di liste e cordinati 
(marciapiede L.del Tempio - Orcagna)

F2.SU.A0675
Indurimento del tappeto di usura in 
conglomerato bituminoso 
(marciapiede Orcagna - Ghirlandaio)

F2.SU.A0665
Indurimento del calcestruzzo per la 
soletta del marciapiede (marciapiede 
Orcagna - Ghirlandaio)

F2.SU.A0595
Indurimento del calcestruzzo per 
fondazione zanella (marciapiede 
Orcagna - Ghirlandaio)

F2.SU.A0565
Indurimento del calcestruzzo per 
fondazione del cordonato 
(marciapiede Orcagna - Ghirlandaio)

F2.SU.A0670
Posa del tappeto di usura in 
conglomerato bituminoso 
(marciapiede Orcagna - Ghirlandaio)

F2.SU.A0650
Fornitura e posa di rete elettrosaldata 
(marciapiede Orcagna - Ghirlandaio)

F2.SU.A0660
Getto di calcestruzzo per la soletta del 
marciapiede (marciapiede Orcagna - 
Ghirlandaio)

F2.SU.A0640
Costipamento con rullo del sottofondo 
marciapiede (marciapiede Orcagna - 
Ghirlandaio)

F2.SU.A0630
Formazione di rilevati con materiale 
arido di cava per sottofondo 
marciapiede (marciapiede Orcagna - 
Ghirlandaio)

F2.SU.A0620
Scavo a larga sezione obbligata 
(marciapiede Orcagna - Ghirlandaio)

F2.SU.A0610
Sorveglianza archeologica scavo 
(marciapiede Orcagna - Ghirlandaio)

F2.SU.A0600
Posa in opera di zanella (marciapiede 
Orcagna - Ghirlandaio)

F2.SU.A0590
Getto in opera di calcestruzzo per 
fondazione zanella (marciapiede 
Orcagna - Ghirlandaio)

F2.SU.A0580
Scavo a larga sezione obbligata per 
fondazione zanella (marciapiede 
Orcagna - Ghirlandaio)

F2.SU.A0570
Posa in opera di cordonato in pietra 
(marciapiede Orcagna - Ghirlandaio)

F2.SU.A0560
Getto in opera di calcestruzzo per 
fondazione del cordonato 
(marciapiede Orcagna - Ghirlandaio)

F2.SU.A0550
Scavo a larga sezione obbligata per 
fondazione cordonato (marciapiede 
Orcagna - Ghirlandaio)

F2.SU.A0250
Demolizione di sottofondo stradale - 
fondazione e soletta (marciapiede 
Orcagna - Ghirlandaio)

F2.SU.A0240
Rimozione di pavimentazione in cubetti
di porϐido (marciapiede Orcagna - 
Ghirlandaio)

F2.SU.A0230
Demolizione di zanelle (marciapiede 
Orcagna - Ghirlandaio)

F2.SU.A0220
Demollizione di liste e cordinati 
(marciapiede Orcagna - Ghirlandaio)

F2.SU.A0270
Demolizione di sottofondo stradale - 
fondazione e soletta (Isola Orcagna - 
Ghirlandaio)

F2.SU.A0260
Demollizione di liste e cordinati (Isola 
Orcagna - Ghirlandaio)

F2.SU.A0805
Indurimento del tappeto di usura in 
comglomerato bituminoso 
(marciapiede Ghirlandaio - Piagentina)

F2.SU.A0795
Indurimento di calcestruzzo per la 
soletta del marciapiede (marciapiede 
Ghirlandaio - Piagentina)

F2.SU.A0725
Indurimento del calcestruzzo per 
fondazione zanella (marciapiede 
Ghirlandaio - Piagentina)

F2.SU.A0695
Indurimento del calcestruzzo per 
fondazione del cordonato 
(marciapiede Ghirlandaio - Piagentina)

F2.SU.A0800
Posa del tappeto di usura in 
conglomerato bituminoso 
(marciapiede Ghirlandaio - Piagentina)

F2.SU.A0780
Fornitura e posa di rete elettrosaldata 
(marciapiede Ghirlandaio - Piagentina)

F2.SU.A0790
Getto di calcestruzzo per la soletta del 
marciapiede (marciapiede Ghirlandaio 
- Piagentina)

F2.SU.A0770
Costipamento con rullo del sottofondo 
marciapiede (marciapiede Ghirlandaio 
- Piagentina)

F2.SU.A0760
Formazione di rilevati con materiale 
arido di cava per sottofondo 
marciapiede (marciapiede Ghirlandaio 
- Piagentina)

F2.SU.A0750
Scavo a larga sezione obbligata 
(marciapiede Ghirlandaio - Piagentina)

F2.SU.A0740
Sorveglianza archeologica scavo 
(marciapiede Ghirlandaio - Piagentina)

F2.SU.A0730
Posa in opera di zanella (marciapiede 
Ghirlandaio - Piagentina)

F2.SU.A0720
Getto in opera di calcestruzzo per 
fondazione zanella (marciapiede 
Ghirlandaio - Piagentina)

F2.SU.A0710
Scavo a larga sezione obbligata per 
fondazione zanella (marciapiede 
Ghirlandaio - Piagentina)

F2.SU.A0700
Posa in opera di cordonato in pietra 
(marciapiede Ghirlandaio - Piagentina)

F2.SU.A0690
Getto in opera di calcestruzzo per 
fondazione del cordonato 
(marciapiede Ghirlandaio - Piagentina)

F2.SU.A0680
Scavo a larga sezione obbligata per 
fondazione cordonato (marciapiede 
Ghirlandaio - Piagentina)

F2.SU.A0310
Demolizione di sottofondo stradale - 
fondazione e soletta (marciapiede 
Ghirlandaio - Piagentina)

F2.SU.A0300
Rimozione di pavimentazione in cubetti
di porϐido (marciapiede Ghirlandaio - 
Piagentina)

F2.SU.A0290
Demolizione di zanelle (marciapiede 
Ghirlandaio - Piagentina)

F2.SU.A0280
Demollizione di liste e cordinati 
(marciapiede Ghirlandaio - Piagentina)

F2.SU.A0330
Demolizione di sottofondo stradale - 
fondazione (isola Ghirlandaio - 
Piagentina)

F2.SU.A0320
Demollizione di liste e cordinati (isola 
Ghirlandaio - Piagentina)

F2.SU.A0380
Scavo a larga sezione obbligata (sede 
stradale di tipo C)

F2.SU.A0370
Sorveglianza archeologica scavo (sede 
stradale di tipo C)

F2.SU.A0360
Demolizione del corpo stradale - 30 cm 
di spessore (sede stradale di tipo C)

F2.SU.A0350
Fresatura della pavimentazione 
stradale (sede stradale di tipo C)

F2.SU.A0340
Scariϐicazione superϐiciale di 
pavimentazione stradale (sede 
stradale di tipo C)

F2.SU.A1085
Indurimento del tappeto di usura in 
conglomerato bituminoso (sede 
stradale di tipo C)

F2.SU.A1075
Indurimento del binder (sede stradale
di tipo C)

F2.SU.A1065
Indurimento del misto cementato per 
sottofondo stradale (sede stradale di 
tipo C)

F2.SU.A1080
Posa del tappeto di usura in 
conglomerato bituminoso (sede 
stradale di tipo C)

F2.SU.A1070
Stesura del binder (sede stradale di 
tipo C)

F2.SU.A1060
Fornitura e posa in opera di misto 
cementato per sottofondo stradale 
(sede stradale di tipo C)

F2.SU.A1050
Fondazione stradale - massicciata - in 
materiale arido compattato (sede 
stradale di tipo C)

F2.SU.A1040
Formazione di rilevati con materiale 
arido di cava per sottofondo stradale 
(sede stradale di tipo C)

F2.SU.A1155
Indurimento del tappeto di usura in 
conglomerato bituminoso (sede 
stradale di tipo A)

F2.SU.A1145
Indurimento del binder (sede stradale
di tipo A)

F2.SU.A1150
Posa del tappeto di usura in 
conglomerato bituminoso (sede 
stradale di tipo A)

F2.SU.A1140
Stesura del binder (sede stradale di 
tipo A)

F2.SU.A0410
Demolizione del corpo stradale - 30 cm 
di spessore (sede stradale di tipo A)

F2.SU.A0400
Fresatura della pavimentazione 
stradale (sede stradale di tipo A)

F2.SU.A0390
Scariϐicazione superϐiciale di 
pavimentazione stradale (sede 
stradale di tipo A)

F2.SU.A0925
Indurimento del calcestruzzo per la 
soletta del marciapiede (marciapiede 
Piagentina - Campoϐiore)

F2.SU.A0825
Indurimento di calcestruzzo per 
fondazione del cordonato 
(marciapiede Piagentina - Campoϐiore)

F2.SU.A0930
Posa del tappeto di usura in 
conglomerato bituminoso 
(marciapiede Piagentina - Campoϐiore)

F2.SU.A0910
Fornitura e posa di rete elettrosaldata 
(marciapiede Piagentina - Campoϐiore)

F2.SU.A0920
Getto di calcestruzzo per la soletta del 
marciapiede (marciapiede Piagentina -
Campoϐiore)

F2.SU.A0900
Costipamento con rullo del sottofondo 
marciapiede (marciapiede Piagentina -
Campoϐiore)

F2.SU.A0890
Formazione di rilevati con materiale 
arido di cava per sottofondo 
marciapiede (marciapiede Piagentina -
Campoϐiore)

F2.SU.A0880
Scavo a larga sezione obbligata 
(marciapiede Piagentina - Campoϐiore)

F2.SU.A0870
Sorveglianza archeologica scavo 
(marciapiede Piagentina - Campoϐiore)

F2.SU.A0860
Posa in opera di zanella (marciapiede 
Piagentina - Campoϐiore)

F2.SU.A0830
Posa in opera di cordonato in pietra 
(marciapiede Piagentina - Campoϐiore)

F2.SU.A0820
Getto in opera di calcestruzzo per 
fondazione del cordonato 
(marciapiede Piagentina - Campoϐiore)

F2.SU.A0810
Scavo a larga sezione obbligata per 
fondazione cordonato (marciapiede 
Piagentina - Campoϐiore)

F2.SU.A0935
Indurimento del tappeto di usura in 
conglomerato bituminoso 
(marciapiede Piagentina - Campoϐiore)

F2.SU.A0855
Indurimento del calcestruzzo per 
fondazione zanella (marciapiede 
Piagentina - Campoϐiore)

F2.SU.A0850
Getto in opera di calcestruzzo per 
fondazione zanella (marciapiede 
Piagentina - Campoϐiore)

F2.SU.A0840
Scavo a larga sezione obbligata per 
fondazione zanella (marciapiede 
Piagentina - Campoϐiore)

F2.SU.A1035
Indurimento del tappeto di usura in 
conglomerato bituminoso (isola 
Campoϐiore - L. Colombo)

F2.SU.A1025
Indurimento del calcestruzzo per la 
soletta del marciapiede (isola 
Campoϐiore - L. Colombo)

F2.SU.A1030
Posa del tappeto di usura in 
conglomerato bituminoso (isola 
Campoϐiore - L. Colombo)

F2.SU.A1010
Fornitura e posa di rete elettrosaldata 
(isola Campoϐiore - L. Colombo)

F2.SU.A1020
Getto di calcestruzzo per la soletta del 
marciapiede (isola Campoϐiore - L. 
Colombo)

F2.SU.A1000
Costipamento con rullo del sottofondo 
marciapiede (isola Campoϐiore - L. 
Colombo)

F2.SU.A0990
Formazione di rilevati con materiale 
arido di cava per sottofondo 
marciapiede (isola Campoϐiore - L. 
Colombo)

F2.SU.A0980
Scavo a larga sezione obbligata (isola 
Campoϐiore - L. Colombo)

F2.SU.A0970
Sorveglianza archeologica scavo (isola 
Campoϐiore - L. Colombo)

F2.SU.A0960
Posa in opera di cordonato in pietra 
(isola Campoϐiore - L. Colombo)

F2.SU.A0955
Indurimento del calcestruzzo per 
fondazione del cordonato (isola 
Campoϐiore - L. Colombo)

F2.SU.A0950
Getto in opera di calcestruzzo per 
fondazione del cordonato (isola 
Campoϐiore - L. Colombo)

F2.SU.A0940
Scavo a larga sezione obbligata per 
fondazione cordonato (isola 
Campoϐiore - L. Colombo)

F2.SU.1180
Realizzazione di segnaletica orizzontale

F2.SZ.002.A46
Smontaggio di recinzione di cantiere 
tipo A (pannelli in griglia metallica su 
New Jersey in CCA prefabbricati)

F2.SZ.002.A16
Smontaggio di recinzione di cantiere in 
rete zincata

F2.SZ.003.A12
Smontaggio di impianti semaforici 
provvisori

F2.SZ.004.A12
Smontaggio di illuminazione pubblica 
provvisoria
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