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WBS: 321.D.2.010.001.001  SIC1 - Apprestamenti Sicurezza

WBS: 321.D.2.010.001.002  SIC2 - Recinzioni di cantiere

WBS: 321.D.2.010.001.004  SIC4 - Impianti di illuminazione pubblica provvisori

WBS: 321.D.2.010.002.001  TRASPORTO TERRE - SSV.

WBS: 321.D.2.010.002.002.001  DA.00b - Acquedotto longitudinale - DN1400 ghisa sferoidale

WBS: 321.D.2.010.002.002.002  DA.02 - Acquedotto longitudinale - DN1400 ghisa sferoidale - camerette

WBS: 321.D.2.010.002.003.001  DFG.01 - Condotta trasversale Ghisa Sferoidale Ø1000

WBS: 321.D.2.010.002.005.001  DEM.04 - E-Distribuzione MT longitudinale - 4 tubi corrugati

WBS: 321.D.2.010.002.006.001  DGB. 01 - Gas BP trasversale - tubazione PE DN225 con camicia acciaio DN300

WBS: 321.D.2.010.002.007.001  DFO-07 Ricucitura FO

WBS: 321.D.2.010.003.001.001  Isola Ponte San Niccolò - viale Giovanni Amendola

WBS: 321.D.2.010.003.001.002  Marciapiede Ponte San Niccolò - Lungarno del Tempio

WBS: 321.D.2.010.003.001.003  Marciapiede Lungarno del Tempio - Lungarno Cristoforo Colombo - ponte Giovanni da Verrazzano

WBS: 321.D.2.010.003.001.004  Sede stradale tipo C

WBS: 321.D.2.010.003.001.005  Sede Stradale tipo A

WBS: 321.D.2.010.003.001.006  Sede Stradale (pista ciclabile)

WBS: 321.D.2.010.003.001.007  Pista ciclabile Lungarno del Tempio (ponte San Niccolò - via Piagentina)

WBS: 321.D.2.010.003.001.009  Segnaletica orizzontale

WBS: 321.D.2.010.003.001.010  Drenaggio sede stradale

WBS: 321.D.2.010.014.002  SIC2 - Recinzioni di cantiere

WBS: 321.D.2.010.014.004  SIC4 - Impianti di illuminazione pubblica provvisori

F1.SZ.001.A040
Riunione di coordinamento della 
sicurezza

F1.SZ.001.A030
Messa in opera e movimentazione di 
opere di armatura degli scavi

F1.SZ.001.A020
Installazione di box prefabbricati

F1.SZ.001.A010
Realizzazione di segnaletica 
orizzontale

F1.SZ.002.A010
Montaggio di recinzione di cantiere in
rete zincata

F1.SZ.004.A010
Montaggio di illuminazione pubblica 
provvisoria

F1.SS.TRASP.SSV.A000
Carico, trasporto e scarico (voce 
computo solo per sottoservizi di fase 
1)

F1.SS.DA-DN1400.A020
Demolizione del corpo stradale 
(scavalco Affrico e condotta) - 40 cm di
spessore

F1.SS.DA-DN1400.A010
Fresatura della pavimentazione 
stradale (scavalco Affrico e condotta) - 
10 cm di spessore

F1.SS.DA-DN1400.A130
Fornitura e posa di tubi in PEHD 
(condotta bypass provvisori)

F1.SS.DA-DN1400.A120
Fornitura e posa di collari 
distanziatori per condotta in ghisa 
sferoidale (scavalco Affrico)

F1.SS.DA-DN1400.A110
Fornitura e posa di tubazioni in ghisa 
sferoidale (scavalco affrico)

F1.SS.DA-DN1400.A100
Fornitura e posa di tubazioni in ghisa 
sferoidale (condotta)

F1.SS.DA-DN1400.A170
Fornitura e posa del binder - spessore 
10 cm (condotta)

F1.SS.DA-DN1400.A160
Fornitura e posa di conglomerato di 
bitume per strato di base 
pavimentazione stradale - spessore 10
cm (condotta)

F1.SS.DA-DN1400.A150
Fornitura e posa di misto cementato 
per sottofondo stradale (condotta)

F1.SS.DA-DN1400.A140
Riempimento scavi con materiale da 
impianti di recupero (condotta)

F1.SS.DA-DN1400.A090
Fornitura e posa di tubazioni in 
acciaio (scavalco Affrico)

F1.SS.DA-DN1400.A080
Getto in opera di calcestruzzo (trave di 
coronamento di paratia 1 e paratia 2)

F1.SS.DA-DN1400.A070
Fornitura e posa in opera di acciaio 
per cemento armato (trave di 
coronamento di paratia 1 e paratia 2)

F1.SS.DA-DN1400.A060
Esecuzione di micropalo per paratia 1
e paratia 2 (scavalco Affrico)

F1.SS.DA-DN1400.A050
Confezionamento e getto del 
calcestruzzo per magrone (Scavalco 
Affrico e condotta) - 10 cm di spessore

F1.SS.DA-DN1400.A030
Prestazioni specialistiche - BOB e 
sorveglianza archeologica (condotta e 
scavalco Affrico)

F1.SS.DA-DN1400.A040
Scavo a sezione larga obbligata 
(scavalco Affrico ϐino a 1.5 m da pc 
condotta ϐino a 3.0 m da p.c.)

F1.SS.DA.A.CO10.A020
Demolizione del corpo stradale 
(cameretta A.CO10) - 40 cm di 
spessore

F1.SS.DA.A.CO10.A220
Fornitura e posa del binder - spessore 
10 cm (cameretta A.CO10)

F1.SS.DA.A.CO10.A210
Fornitura e posa di conglomerato di 
bitume per strato di base 
pavimentazione stradale - spessore 10
cm (cameretta A.CO1)

F1.SS.DA.A.CO10.A200
Fornitura e posa di misto cementato 
per sottofondo stradale (camaeretta 
A.CO10)

F1.SS.DA.A.CO10.A190
Riempimento scavi con materiale da 
impianti di recupero (cameretta 
A.CO10)

F1.SS.DA.A.CO10.A180
Fornitura e posa in opera di coperchi 
in ghisa (cameretta A.CO10)

F1.SS.DA.A.CO10.A170
Getto in opera di calcestruzzo per 
torrino compresa la copertura 
(cameretta A.CO10)

F1.SS.DA.A.CO10.A160
Fornitura e posa di acciaio per 
cemento armato per torrino compresa
la copertura - baggioli (cameretta 
A.CO10)

F1.SS.DA.A.CO10.A150
Fornitura e posa delle casseforme per 
torrino compresa la copertura 
(cameretta A.CO10) - spessore 30 cm

F1.SS.DA.A.CO10.A140
Getto in opera di calcestruzzo per 
soletta di copertura (cameretta 
A.CO10) - spessore 30 cm

F1.SS.DA.A.CO10.A130
Fornitura e posa di acciaio per 
cemento armato per soletta di 
copertura (cameretta A.CO10)

F1.SS.DA.A.CO10.A120
Fornitura e posa delle casseforme per 
soletta di copertura (cameretta 
A.CO10) - spessore 30 cm

F1.SS.DA.A.CO10.A110
Getto in opera di calcestruzzo per 
pareti (cameretta A.CO10) - altezza 
2.5 metri

F1.SS.DA.A.CO10.A100
Fornitura e posa di acciaio per 
cemento armato per pareti 
(cameretta A.CO10) - altezza 2.5 metri

F1.SS.DA.A.CO10.A090
Fornitura e posa delle casseforme per 
pareti (cameretta A.CO10) - altezza 
2.5 metri

F1.SS.DA.A.CO10.A080
Getto in opera di calcestruzzo per 
soletta di fondazione (cameretta 
A.CO10) - spessore 30 cm

F1.SS.DA.A.CO10.A070
Fornitura e posa di acciaio per 
cemento armato per soletta di 
fondazione (cameretta A.CO10)

F1.SS.DA.A.CO10.A060
Fornitura e posa delle casseforme per 
soletta di fondazione (cameretta 
A.CO10) - spessore 30 cm

F1.SS.DA.A.CO10.A050
Confezionamento e getto del 
calcestruzzo per magrone (cameretta 
A.CO10) - 10 cm di spessore

F1.SS.DA.A.CO10.A040
Scavo a larga sezione obbligata 
(cameretta A.CO10) ϐino a 3.0 m da 
p.c.)

F1.SS.DA.A.CO10.A030
Prestazioni specialistiche - BOB e 
sorveglianza archeologica (cameretta 
A.CO10)

F1.SS.DA.A.CO10.A010
Fresatura della pavimentazione 
stradale (cameretta A.CO10) - 10 cm 
di spessore

F1.SS.FG.01-GS.A020
Demolizione del corpo stradale - 40 
cm di spessore

F1.SS.FG.01-GS.A130
Stesura del binder - 10 cm

F1.SS.FG.01-GS.A120
Posa dello strato di base in 
conglomerato di bitume - 10 cm

F1.SS.FG.01-GS.A110
Fornitura e posa in opera di misto 
cementato per sottofondo stradale - 
30 cm

F1.SS.FG.01-GS.A100
Rinterro scavo con materiale da 
impianto di recupero

F1.SS.FG.01-GS.A090
Demolizione della fognatura esistente 
in muratura

F1.SS.FG.01-GS.A080
Fornitura e posa in opera di tubazioni
in ghisa sferoidale - D1000mm

F1.SS.FG.01-GS.A070
Fornitura e posa in opera di chiusini 
in ghisa sferoidale

F1.SS.FG.01-GS.A060
Fornitura e posa in opera di vasche 
monoblocco prefabbricate

F1.SS.FG.01-GS.A050
Confezionamento e e getto del 
calcestruzzo per magrone - 10 cm di 
spessore

F1.SS.FG.01-GS.A040
Scavo a larga sezione obbligata ϐino a 3
metri dal p.c.

F1.SS.FG.01-GS.A030
Sorveglianza archeologica degli scavi e 
boniϐica ordigni bellici

F1.SS.FG.01-GS.A010
Fresatura della pavimentazione 
stradale - 10 cm di spessore

F1.SS.EM.04-MT.A020
Demolizione del corpo stradale - 40 
cm di spessore

F1.SS.EM.04-MT.A110
Stesura del binder - 10 cm

F1.SS.EM.04-MT.A100
Posa dello strato di base in 
conglomerato di bitume - 10 cm

F1.SS.EM.04-MT.A090
Fornitura e posa in opera di misto 
cementato per sottofondo stradale - 
30 cm

F1.SS.EM.04-MT.A080
Rinterro scavo con materiale da 
impianto di recupero

F1.SS.EM.04-MT.A070
Fornitura, distendimento e 
compattazione di sabbione naturale

F1.SS.EM.04-MT.A060
Inϐilaggio e giunzione con la rete 
esistente di cavi MT

F1.SS.EM.04-MT.A050
Fornitura e posa di 4 tubi in PEHD 
corrugati phi 160

F1.SS.EM.04-MT.A040
Scavo a sezione ristretta obbligata di 1 
m per tratta senza bauletto (ϐino a 
-1m) e 3 m per buche giunti (ϐino a 
-2m)

F1.SS.EM.04-MT.A030
Sorveglianza archeologica degli scavi e 
boniϐica ordigni bellici

F1.SS.EM.04-MT.A010
Fresatura della pavimentazione 
stradale - 10 cm di spessore

F1.SS.GB.01-GAS.A020
Demolizione del corpo stradale - 40 
cm di spessore

F1.SS.GB.01-GAS.A110
Stesura del binder - 10 cm

F1.SS.GB.01-GAS.A100
Posa dello strato di base in 
conglomerato di bitume - 10 cm

F1.SS.GB.01-GAS.A090
Fornitura e posa in opera di misto 
cementato per sottofondo stradale - 
30 cm

F1.SS.GB.01-GAS.A080
Rinterro scavo con materiale da 
impianto di recupero

F1.SS.GB.01-GAS.A070
Fornitura, distendimento e 
compattazione di sabbione naturale

F1.SS.GB.01-GAS.A060
Posa di camicia in acciaio

F1.SS.GB.01-GAS.A050
Costruzione di camicia in acciaio

F1.SS.GB.01-GAS.A040
Scavo a sezione ristretta obbligata di 1 
metro - ϐino a 1.50 metri dal p.c.

F1.SS.GB.01-GAS.A030
Sorveglianza archeologica degli scavi e 
boniϐica ordigni bellici

F1.SS.GB.01-GAS.A010
Fresatura della pavimentazione 
stradale - 10 cm di spessore

F1.SS.DFO-07.RC.A020
Demolizione del corpo stradale - 40 
cm di spessore

F1.SS.DFO-07.RC.A130
Stesura del binder - 10 cm

F1.SS.DFO-07.RC.A120
Posa dello strato di base in 
conglomerato di bitume - 10 cm

F1.SS.DFO-07.RC.A110
Fornitura e posa in opera di misto 
cementato per sottofondo stradale - 
30 cm

F1.SS.DFO-07.RC.A100
Rinterro scavo con materiale da 
impianto di recupero

F1.SS.DFO-07.RC.A080
Fornitura e posa di chiusini in ghisa 
sferoidale

F1.SS.DFO-07.RC.A090
Fornitura, distendimento e 
compattazione di sabbione naturale

F1.SS.DFO-07.RC.A070
Fornitura e posa di pozzetto di 
ispezione prefabbricato

F1.SS.DFO-07.RC.A060
Fornitura e posa di cavidotto del tipo a
tritubo

F1.SS.DFO-07.RC.A050
Fornitura in scavo di tubazione in 
PEHD - 2 tubi phi 125

F1.SS.DFO-07.RC.A040
Confezionamento e e getto del 
calcestruzzo per magrone - 10 cm di 
spessore

F1.SS.DFO-07.RC.A030
Scavo a sezione ristretta obbligata di 
0.5 metri - ϐino a 1 m dal p.c.

F1.SS.DFO-07.RC.A010
Fresatura della pavimentazione 
stradale - 10 cm di spessore

F1.SU.A0010
Demolizione di liste e cordonati (Isola 
S.Niccolò - G.Amendola)

F1.SU.A0020
Demolizione del sottofondo stradale - 
fondazione (Isola S.Niccolò - 
G.Amendola)

F1.SU.A0040
Demolizione di zanelle (marciapiede 
S. Niccolò - L. del Tempio)

F1.SU.A0030
Demolizione di liste e condonati 
(marciapiede S. Niccolò - L. del 
Tempio)

F1.SU.A0190
Posa del tappeto di usura in 
conglomerato bituminoso 
(marciapiede S. Niccolò - L. del 
Tempio)

F1.SU.A0170
Fornitura e posa di rete elettrosaldata 
(marciapiede S. Niccolò - L. del 
Tempio)

F1.SU.A0180
Getto di calcestruzzo per la soletta del 
marciapiede (marciapiede S. Niccolò -
L. del Tempio)

F1.SU.A0160
Costipamento con rullo del sottofondo 
marciapiede (marciapiede S. Niccolò -
L. del Tempio)

F1.SU.A0150
Formazione di ri levati con materiale 
arido di cava per sottofondo 
marciapiede (marciapiede S. Niccolò -
L. del Tempio)

F1.SU.A0140
Scavo a larga sezione obbligata 
(marciapiede S. Niccolò - L. del 
Tempio)

F1.SU.A0130
Sorveglianza archeologica scavo 
(marciapiede S. Niccolò - L. del 
Tempio)

F1.SU.A0120
Posa in opera di zanella (marciapiede 
S. Niccolò - L. del Tempio)

F1.SU.A0110
Getto in opera di calcestruzzo per 
fondazione zanella (marciapiede S. 
Niccolò - L. del Tempio)

F1.SU.A0100
Scavo a larga sezione obbligata per 
fondazione zanella (marciapiede S. 
Niccolò - L. del Tempio)

F1.SU.A0090
Posa in opera di cordonato in pietra 
(marciapiede S. Niccolò - L. del 
Tempio)

F1.SU.A0080
Getto in opera di calcestruzzo per 
fondazione del cordonato 
(marciapiede S. Niccolò - L. del 
Tempio)

F1.SU.A0070
Scavo a larga sezione obbligata per 
fondazione cordonato (marciapiede S.
Niccolò - L. del Tempio)

F1.SU.A0060
Demolizione del sottofondo stradale - 
fondazione (marciapiede S. Niccolò - 
L. del Tempio)

F1.SU.A0050
Rimozione di pavimentazioni in 
cubetti di porϐido (marciapiede S. 
Niccolò - L. del Tempio)

F1.SU.A0490
Posa del tappeto di usura in 
conglomerato 
bituminoso(marciapiede L. del 
Tempio - L. Colombo - Verrazzano)

F1.SU.A0470
Fornitura e posa di rete elettrosaldata 
(marciapiede L. del Tempio - L. 
Colombo - Verrazzano)

F1.SU.A0480
Getto di calcestruzzo per la soletta del 
marciapiede (marciapiede L. del 
Tempio - L. Colombo - Verrazzano)

F1.SU.A0460
Costipamento con rullo del sottofondo 
marciapiede (marciapiede L. del 
Tempio - L. Colombo - Verrazzano)

F1.SU.A0450
Formazione di rilevati con materiale 
arido di cava per sottofondo 
marciapiede (marciapiede L. del 
Tempio - L.Colombo -))

F1.SU.A0440
Scavo a larga sezione 
obbligata(marciapiede L. del Tempio 
- L. Colombo - Verrazzano)

F1.SU.A0430
Sorveglianza archeologica scavo 
(marciapiede L. del Tempio - L. 
Colombo - Verrazzano)

F1.SU.A0420
Posa in opera di zanella (marciapiede 
L. del Tempio - L. Colombo - 
Verrazzano)

F1.SU.A0390
Posa in opera di cordonato in 
pietra(marciapiede L. del Tempio - L. 
Colombo - Verrazzano)

F1.SU.A0380
Getto in opera di calcestruzzo per 
fondazione del cordonato 
(marciapiede L. del Tempio - L. 
Colombo - Verrazzano)

F1.SU.A0370
Scavo a larga sezione obbligata per 
fondazione cordonato (marciapiede 
L. del Tempio - L. Colombo - 
Verrazzano)

F1.SU.A0230
Demolizione del sottofondo stradale - 
fondazione (marciapiede L. del 
Tempio - L. Colombo - Verrazzano)

F1.SU.A0220
Rimozione di pavimentazioni in 
cubetti di porϐido (marciapiede L. del 
Tempio - L. Colombo - Verrazzano)

F1.SU.A0210
Demolizione di zanelle (marciapiede 
L. del Tempio - L. Colombo - 
Verrazzano)

F1.SU.A0200
Demolizione di liste e condonati 
(marciapiede L. del Tempio - L. 
Colombo - Verrazzano)

F1.SU.A0410
Getto in opera di calcestruzzo per 
fondazione zanella (marciapiede L. 
del Tempio - L. Colombo - Verrazzano)

F1.SU.A0400
Scavo a larga sezione obbligata per 
fondazione zanella(marciapiede L. del
Tempio - L. Colombo - Verrazzano)

F2.SU.A1130
Posa del tappeto di usura in 
conglomerato bituminoso (sede 
stradale di tipo C)

F2.SU.A1120
Stesura del binder (sede stradale di 
tipo C)

F2.SU.A1110
Fornitura e posa in opera di misto 
cementato per sottofondo stradale 
(sede stradale di tipo C)

F2.SU.A1100
Fondazione stradale - massicciata - in 
materiale arido compattato (sede 
stradale di tipo C)

F2.SU.A1090
Formazione di rilevati con materiale 
arido di cava per sottofondo stradale 
(sede stradale di tipo C)

F1.SU.A0300
Scavo a larga sezione obbligata (sede 
stradale di tipo C)

F1.SU.A0290
Sorveglianza archeologica scavo (sede 
stradale di tipo C)

F1.SU.A0280
Demolizione del corpo stradale - 30 
cm di spessore (sede stradale di tipo 
C)

F1.SU.A0270
Fresatura della pavimentazione 
stradale (sede stradale di tipo C)

F1.SU.A0260
Scariϐicazione superϐiciale di 
pavimentazione stradale (sede 
stradale di tipo C)

F1.SU.A0510
Posa del tappeto di usura in 
conglomerato bituminoso (sede 
stradale di tipo A)

F1.SU.A0500
Stesura del binder (sede stradale di 
tipo A)

F1.SU.A0330
Demolizione del corpo stradale - 30 
cm di spessore (sede stradale di tipo 
A)

F1.SU.A0320
Fresatura della pavimentazione 
stradale (sede stradale di tipo A)

F1.SU.A0310
Scariϐicazione superϐiciale di 
pavimentazione stradale (sede 
stradale di tipo A)

F1.SU.A0360
Demolizione del corpo stradale - 30 
cm di spessore (sede stradale pista 
ciclabile)

F1.SU.A0350
Fresatura della pavimentazione 
stradale (sede stradale pista ciclabile)

F1.SU.A0340
Scariϐicazione superϐiciale di 
pavimentazione stradale (sede 
stradale pista ciclabile)

F1.SU.A0560
Posa del tappeto di usura in 
conglomerato bituminoso (pista 
ciclabile L. del Tempio)

F1.SU.A0550
Stesura del binder(pista ciclabile L. 
del Tempio)

F1.SU.A0540
Fornitura e posa in opera di misto 
cementato per sottofondo 
stradale(pista ciclabile L. del Tempio)

F1.SU.A0530
Fondazione stradale - massicciata - in 
materiale arido compattato (pista 
ciclabile L. del Tempio)

F1.SU.A0520
Formazione di rilevati con materiale 
arido di cava per sottofondo stradale 
(pista ciclabile L. del Tempio)

F1.SU.0590
Realizzazione di segnaletica 
orizzontale

F1.SU.0720
Tappeto di ususa  per ripristino piano
stradale dopo posa della condotta dn 
140

F1.SU.0750
Sorveglianza archeologica scavo a larga
sezione obbligata per allaccio condotta
dn 140

F1.SU.0780
Strato di base per ripristino piano 
stradale dopo allaccio condotta dn 140

F1.SU.0770
Fondazione stradale compresa 
rullatura e compattazione per 
ripristino piano stradale dopo 
l'allaccio della condotta

F1.SU.0760
Fornitura e posa di tubazioni in P.V.C. 
rigido allaccio dn 160

F1.SU.0740
Scavo a larga sezione obbligata per 
allaccio condotta dn 140

F1.SU.0730
Demolizione di corpo stradale per 
allaccio condotta dn 140

F1.SU.0710
Strato di collegamento (binder) per 
ripristino piano stradale dopo posa 
della condotta dn 140

F1.SU.0700
Strato di base per ripristino piano 
stradale dopo posa condotta dn 140

F1.SU.0690
Fondazione stradale compresa 
rullatura e compattazione per 
ripristino piano stradale dopo la posa 
della condotta

F1.SU.0680
Getto in opera di calcestruzzo non 
strutturale per rinϐianchi condotta dn 
140

F1.SU.0670
Fornitura e pova di tubazioni in P.V.C. 
rigido dn 160

F1.SU.0660
Scavo a larga sezione obbligata per 
inserimento della condotta dn 140

F1.SU.0650
Demolizione di corpo stradale per 
inserimento della condotta dn 140

F1.SU.0640
Getto in opera di calcestruzzo non 
strutturale per rinϐianchi pozzetti

F1.SU.0630
Posa di  pozzetti con caditoia

F1.SU.0620
Getto in opera di calcestruzzo per 
magrone pozzetti - spessore 10 cm

F1.SU.0610
Scavo a larga sezione obbligata per 
pozzetti

F1.SU.0600
Demolizione di caditoie esistenti

F1.SZ.002.A30
Smontaggio di recinzione di cantiere 
in rete zincata

F1.SZ.004.A30
Smontaggio di illuminazione pubblica
provvisoria
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