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Linea tramviaria 3.2.1 Firenze - Bagno a Ripoli - PRIMA STESURA

Classic Schedule Layout

26-Nov-25 12:14

WBS: 321.D.2.030.001.001 SIC1 - Apprestamenti Sicurezza

F3SZ001A030

sicurezza

Riunione di coordinamento della

F3SZ001A010
Realizzazione di segnaletica

F3SZ001A040
Installazione di passerelle

F3SZ00:

|FaszoolA00 |
Installazione di box prefabbricati

WBS: 321.D.2.030.001.002 SIC2 - Recinzioni di cantiere

F3ASZ002A040

F3ASZ002A050

Spostamentodi recirzione di cantiere
tipoA (pannelli ingriglia metallicasu
New Jersey in CCA prefabbricati)

Montaggio di recinzione di cantiere
tipoA (pannelli ingriglia metallicasu
New Jersey in CCA prefabbricati)

F3SZ002A010

Spostamentodi recirzione di cantiere

inrete zincata

F3SZ002A020

Montaggio di recinzione di cantiere in

retezincata

WBS: 321.D.2.030.001.003 SIC3 - Impianti semaforici prowisori

F3ASZ003A010

Montaggio di impianti semaforici

prowisori

WBS: 321.D.2.030.003.001.001 Aiuola Ponte San Niccolo - viale Giovanni Amendola

F3SUA0010

Demdlizione di Liste o cordonati
fola)

F3SUA0020

Demolizione del sottofondostradale in

F3SUAO030
Scavoa larga sezione obbligata finoa

(Aiuola SNiccold CLS (Aiuola SNiccold dola) P! 50 cm da pe. (Aivola SNiccold -
GAmendola)
WBS: 321.D.2.030.003.001.002 Aiuola Ponte San Niccolo - Lungarno del Tempio
F3SUA0080 F3SUA01S0 F3SUA0160 F3SUAQL70 F3SUA0180 F3SUA010 F3SUA200 F3SUAG210 F3SUAQ
Scavoa larga sezione cbbligata per Scavoa larga seziore obbligata per Getto inopera di calcestruzzo per Posainopera di cordonatoinpietra Scavo per drenaggio (aiuola SNiccold - Sorveglianza archeologica (aiuola Rinterri per drenaggio conmateriale Spandimento di terreno vegetale Formazioni di prati (aiuola SNiccold -
(aiuola SNiccold (aiuola SNiccold > del cordo ) (aiuola SNiccold - L.del Tempio) L del Tempio) SNiccold - L.del Tempio) aridodi cava aiuola SNiccold - L del (aiuola SNiccold- L del Tempio) Ldel Tempio)
- L del Tempio) - L del Tempio) SNiccold - L del Tempio) Tempio)
F3SUAM9Q F3SUA0100 F3SUAQL10 F3SUA0120 F3SUA0130 F3SUA0140
Getto inopera i calcestruzzo per Posainopera di cordonatoinpietra Scavo per drenaggio (aiuola SNiccold- Rinterri per drenaggio conmateriale Spandimento di terreno vegetale Formaziori di prati (aiuola SNiccolo -
del cordor I (aiuola SNiccolo - L.del Tempio) L del Tempio) aridodi cava (aiuola SNiccold - L.del (aiuola SNiccold - L. del Tempio) L.del Tempio)
SNiccold - L del Tempio) Tempio)
WBS: 321.D.2.030.003.001.003 Isola Lungamo del Tempio (centrale) - Parte 1
F3SUAQ260 F3SUAQ270 F3SUAS0
Demolizione di liste o cordonati (isola Demolizione del sottofondostradale - Scavoa larga seziore otbligata (isola
L del Tempio centrale p1) fondazione (isola L del Tempio L del Tempio centrale p1)
centrale p1)
WBS: 321.D.2.030.003.001.004 Isola Lungamno del Tempio (centrale) - Parte 2
F3SUAQ360 F3SUAQ370 F3SUAMS0
Demolizione di liste o cordonati (isola Demolizione del sottofondo stradale - Scavoa larga seziore obbligata (isola
L del Tempio centrale p2) fondazione (isola L del Tempio L del Tempio centrale p2)
centrale p2)
WBS: 321.D.2.030.003.001.005 Aiuola Lungarno del Tempio (centrale) - Parte 1
F3SUA0040 F3SUAQG0 F3SUAQO70
Demolizione di liste o coordonati Sorveglianza archeologica e bonifica Scavoa larga sezione obbligata (aiuola|
(aiuola L.del Tempiocentrale pl) ordigni bellici L del Tempio centrale p1)
WBS: 321.D.2.030.003.001.006 Aiuola Lungarno del Tempio (centrale) - Parte 2
F3SUA®30 F3SUAM4CQ F3SUA0250
Demolizione di liste o cordonati (aiuola Demolizione del sottofondo strachle - Scavoa larga sezione obbl| (aivola
L del Tempio centrale p2) la L del Tempio L del Tempio le p2)
centrale p2)
WBS: 321.D.2.030.003.001.007 Auola Lungarno del Tempio (centrale) - Parte 3
F3SUA®R9C F3SUAQ330 F3SUAQ310 F3SUAQ340 F3SUAQSS0
Demolizione di liste o cordonati (aiuola Demolizione del sottofondo stradale - Scavoa larga sezione obbligata (aiuola| Scavoa larga sezione obbligata (aiuola| Sorveglianza archeologica aiuola L
L del Tempio centrale p3) nda; la L del Tempio Ldel Tempio le p3) Ldel Tempio le p3) del ale p3
centrale p3)
Demolizione di liste o cordonati (aiuola
L del Tempio centrale p3)
WBS: 321.D.2.030.003.001.008 Predispasizione opere civili: plinti e pozzetti di ispezione per palitrazione elettrica
F3SUAQ30 F3SUAOAQ0 F3SUA0410 F3SUA0480
Demolizione di corpostradale Bonifica ordigni bellici per scavi Scavoa larga sezione obbligata (plinti) Fomnitura e posa di grigliainghisa
di (plinti) —| sferoidale (pozzetti predisposizione |-
pietra (plinti) opere civili)
F3SUA0420 F3SUA0A30 F3SUA0440 F3SUA0AT0 F3SUA0490 F3SUA0S00
Compattazione a rullo del pianodi posa Posa delle casseforme per gettodi cls Getto del magrane - 10 cm (plinti) Fomitura e posa di pazzettodi Gettodi CLS ordinario (plinti) Fondaziore stradale - massicciata - in
(@linti) (@linti) pe: pr I @l
opere civili)
F3SUA0460
Fomitura e posa di tubazioni in PVC
] (pozzetti prediisposizione opere civili) |-
F3SUADAS0
Posa di acciaio per CCA (plinti)
L p —
WBS: 321.D.2.030.006.001.001 Opere civili (demolizioni - nuova costruzione) sede tramwiaria - Tratto 1 - L233m
F3STA0010 F3STA0020 F3STA0030 F3STA0040 F3STA0080 F3STA0OX F3STA0220 F3STA010 F3STAOB70 F3STA0880 F3STA0900
Scarificazione superficiale di Fresatura della pavimentazione Demolizione del corpostradale Scavo di shancamento e di bonifica Scavo di shancamento della sede Scavo di bonifica della sede tramviaria Fomitura e posa inoperadi gedtessile - Fomitura e posa di tubazioni inPVC per| Fonitura eposa delle casseforme per Fomitura e posa inopera di tubazione Gettodi calcestruzzo per poliforain
dal stradale poli di P della sede tramviaria - scavi ingorrbro tramviaria - scavi -scavi laterale dx de | le cix MT -sede | le dx poliforainPVC pertic inPVC- poliforatic PVC-tic de dx
ingombro sede dx dx pietra - demolizioni ingombro sede dx sede dx laterale dx sede dx sede dx
F3STAQ0S0 F3STAQ060 F3STAQ070 F3STA0210 F3STA0250 F3STA0270 F3STAOB10 F3STA0890
Scarificazione superficiale di Fresatura della pavimentazione Demolizione del corpostradale Fomitura e posa inoperadi gedtessile - Costipamento del fondo scavo - sede dx Costipamento del fondo scavo - sede Bonifica del pianodi posa con Posa di acciai per cca per polifora in
cal stradale > wpoli di sede dx laterale dx 1 de PVC -tlc - segnalamento - sede dx
ingombro sede laterale dx laterale dx pietra - demolizioni ingombro sede laterale dx
|aterale dx
F3STA020 F3STAOS30 F3STAQ340 F3STAQ370 F3STA0380 F3STA0390 F3STADA30 F3STAD440 F3STAD450 F3STA510 ' F3STA0840 F3STA0860
Bonifica del pianodi posa con Posa di casseforme per magrone - sede Gettodi calcestruzzo per magrone - Posa delle casseforme longitudinali e Posa celle armature per strutture di Gettodi calcestruzzo per strutture di Posa celle casseforme longituchli e dei Posa delle armature per muri laterali - Gettodi calcestruzzo per muri laterali Gettodi calcestruzzo per muri laterali Fomitura e posa inopera d lista in Sigillatura dei giunti trasversali - sede
1 de dx dx sede dx cei giunti per strutture i fondazione - fondazione - sede dx fondazione - sede dx giunti per muri laterali - sede dx sede dx -sede dx -sede | le ck F— granito - sede dx dx
sede dx
F3STADA90 F3STA0500 F3STADBS0
Posa delle casseforme longitudinali e Posa delle armature per muri laterali - Sigillatura dei giunti longitudinali -
dei giunti per muri laterale - sede de | le dx sede dx
laterale dx
F3STA0820 F3STA0830
Binder inconglomerato di bitume per Tappeto di usura incorglome rato
sede tramviaria negli incroci - sede dx ede tramviaria negli
ircroci - sede dx
F3STAO740 F3STAO750
Massettodi sottofondo per Posa in opera di pavimentazione sede
inporfido - sede d tramviaria in porfido - sede dx
F3STAO700 F3STAO710 F3STAO720
Scavo di sbancamento per aiuola Fomitura e spandime rto di terrada. Formaziore di prato con interramerto
centrale -latodx giardino per aiuola centrale - lato dx di torba bionda - lato dx
F3STAQS5C F3STAO56C F3STAO570 F3STA0580 F3STADS90
Formitura di geotessil epe rdreraggio Formiturae posa inopera di tubo Allaccio el tubodi drenaggio della Formaziore di lettodi posa insabbia Fomiturae posa di pavimentazione in
I bi mmicr I bi per, grigl de cix
grig grig
sede dx pavimentazione ingragliato irerbito- sede dx inerbito - sede dx
sede dx
WBS: 321.D.2.030.006.001.002 Opere civili (demolizioni - nuova costruzione) sede tramviaria - Tratto 2 (fermata) - L48m
\ F3STA0950 \ F3STA0960 \ F3STA0970 \ F3STA0980 F3STA1020 F3STA1030 F3STA1070 F3STA1000 F3STA1110 F3STA1120 F3STA1130 F3STA1140 F3STA1150 F3STA1160 F3STA1170 F3STA1200 F3STA1210 F3STA1370 F3STA1380 F3STA1400
iSl.‘anﬁl.‘azmne:uperﬂualedl Fresatura della pavimentazione Demolizione del corpostradale Scavo di shancamento e di bonifica Scavo di shancamento della sede Scavo di bonifica della sede tramviaria Costipamento del fondo scavo - sede dx Bonifica del piano di posa con Posa di casseforme per magrone - sede Gettodi calcestruzzo per magrone - Posa celle casseforme longitudinali e Posa delle armature per strutture di Gettodi calcestruzzo per strutture di Posa delle casseforme longitudali e dei Posa delle armature per muri laterali - Posa delle armature per muri laterali - Gettodi calcestruzzo per muri laterali Fonitura eposa dell e casseforme per Fomitura e posa inopera di tubazione Gettodi calcestruzzo per poliforain
dal ) stradale poli di della sede tramwiaria - scavi ingombro tramviaria - scavi -scavi laterale dx - \——Pp l de dx dx sede dx dei giunti per strutture i fondaziore - fondazione - sede dx fondazione - sede dx giunti per muri laterali - sede dx sede dx de | le dx de | le dx poliforainPVC pertic - segnalamento - f—=——---- inPVC- polifora tlc - segnalamento - PVC - tic segnalamento - sede dx
ingombro sede dx H dx Xpenademdlzlmmpmmsedem sede dx laterale dx sede dx sede dx sede dx
i F3STA090 F3STA1000 F3STA1010 F3STA1050 F3STA1080 F3STA1100 F3STA1190 F3STA1180 F3STA1390
' Scarificazione superficiale di d Fresatura della pavimentazione Demolizione del corpostradale Fomitura e posa inoperadi gedtessile - Costipamento del fondo scavo - sede Bonifica del piano di posa con Posa delle casseforme longitudinali e Gettodi calcestruzzo per muri laterali Posa di acciai per cca per polifora in
teeeed| cal P stradale woli di L—Ppi sede dx laterale dx 1 de dei giunti per muri laterale - sede -sededk peebeee- PVC - tic - segnalamento - sede dx
ingombro sede laterale dx laterale dx pietra - demolizioni ingombro sede laterale dx laterale dx
|aterale dx
F3STA1060 F3STA1040 F3STA1340 F3STA1360
Fomnitura e posa inopera di gectessile - Fomitura e posa ditubazioni inPVCper Fomitura e posa inopera di listain Sigillatura dei giunti trasversali - sede
L— P sede laterale cix MT - sede laterale dx granito- sede dx - o
\ F3STA1350
Sigillatura dei giunti longitudinali -
NP sede o
F3STA1300 F3STA1310
Massettodi sottofondo per Posa inopera di pavimentazione sede
inporfido- sede d tramviaria in porfido - sede dx
WBS: 321.D.2.030.006.001.003 Opere civili (demolizioni - nuova costruzione) sede tramwviaria - Tratto 3 - L109m
F3STA1870 F3STA1880 F3STA18%0 F3STA1900 F3STA1940 F3STA1950 F3STA1990 F3STA2010 F3STA2030 F3STA2040 F3STA2050 F3STA2060 F3STA2070 F3STA2080 F3STA2000 F3STA2120 F3STA2130 F3STA2290 F3STA2320
Scarificazione superficiale di Fresatura della pavimentazione Demolizione del corpostradale Scavo di sbancamento e di bonifica Scavo di shancamento della sede Scavo di bonifica della sede tramviaria Costipamento del fondo scavo - sede dx Bonifica del piano di posa con Posa di casseforme per magrone - sede Gettodi calcestruzzo per magrone - Posa delle casseforme longitudinali e Posa delle armature per strutture di Gettodi calcestruzzo per strutture di Posa delle casseforme longitudali e dei Posa delle armature per muri laterali - Posa delle armature per muri laterali - Gettodi calcestruzzo per muri laterali Fonitura eposa delle casseforme per Fomitura e posa inopera di tubazione Gettodi calcestruzzo per poliforain
pavimentazione stradale - demolizioni stradale wpoli di della sede tramwiaria - scavi ingombro tramviaria - scavi ingorbro sede -scavi ingombro seck: laterale dx 1 de dx dx sede dx dei giunti per strutture di fondazione - fondazione - sede dx fondazione - sede dx giunti per muri laterali - sede dx sede dx de | e cix -sede laterale dx 4 poliforainPVC per tic - segnalamento - inPVC- polifora tic - segnalamento - PVC - tic segnalamento - sede dx
ingombro sede dx dx pietra - demolizioni ingombro sede dx sede dx laterale dx sede dx sede dx
F3STA1910 F3STA1920 F3STA1930 F3STA1970 F3STA2000 F3STA2020 F3STA2110 F3STA2100
Scarificazione superficiale di Fresatura della pavimentazione Demolizione del corpostradale Formitura e posa inopera di gectessile - Costipamento del fondo scavo - sede Bonifica del piano di posa con Posa delle casseforme longitudinali e Gettodi calcestruzzo per muri laterali Posa di acciai per cca per polifora in
al di sede dx laterale dx 1 de dei giunti per muri laterale - sede -sede dx PVC - tic - segnalamento - sede dx
ingombro sede laterale dx pietra - demolizioni ingombro sede laterale dx laterale dx
|aterale dx
F3STA1980 F3STA1960 [A2260
Fomnitura e posa inopera di gectessile - Fomitura e posa ditubazioni inPVCper Fomitura e posa inopera di listain
sede laterale dx MT - sede | e cix - granito- sede dx
[A2270
Sigillatura dei giunti longitudinali -
sede dx
F3STA2240
Binder inconglomerato i bitume per Tappeto di usura incorglome rato
""" sede tramviaria negli incroci - sede dx bituminoso per sede tramviaria regli
incroci - sede dx
| F3STA2190 F3STA2200 F3STA2210
Scavo di sbancamento per aiuola Fomitura e spandime nio di terra da. Formaziore di prab con inerramento
centrale - latodx giardino per aiuola centrale - lato dx di torba bionda - lato dx
F3STA2140 F3STA2150 F3STA2160 F3STA2170 F3STA2180
Fomnitura di geotessil e pe rdreraggio Fomitura e posa inopera di tho Allacciodel tubodi drenaggio della Formaziore di lettodi posa insabbia Fornitura e posa di pavimentazione in
drenaggio g per| grigl de cx
sede dx pavimentazione ingragliato inerbito- sede dx inerbito - sede dx
sede dx
WBS: 321.D.2.030.006.003.001 Opere civili (demolizioni - nuova costruzione) sede tramwiaria - Tratto 1 - L233m
F3STA0100 F3STA0110 F3STA0120 F3STA0L30 F3STA0170 F3STA0180 F3STA0260 F3STA0300 F3STA0350 F3STAO0360 F3STAD400 F3STAD410 F3STAD420 \‘ F3STAD460 \[ F3STADATO F3STAD530 F3STAD540 F3STA0010 F3STA0920
Scarificazione superficiale di Fresatura della pavimentazione Demolizione del corpostradale Scavo di sbancamento e di bonifica Scavo di shancamento della sede Scavodi bonifica della sede tramviaria Costipamento del fondo scavo - sede sx Bonifica del piano di posa con Posa di casseforme per magrone - sede Gettodi calcestruzzo per magrone - Posa delle casseforme longitudinali e Posa delle armature per strutture di Gettodi calcestruzzo per strutture di Posa delle casseforme longitudali e dei Posa delle armature per muri laterali - Posa delle armature per muri laterali - Gettodi calcestruzzo per muri laterali Fonitura eposa dell e casseforme per Fornitura e posa inopera di tubazione Gettodi calcestruzzo per poliforain
dal 1 de de lateral

tramviario di tipoLO- sede dx - tratto 2
-molature e rivestimento ERS

Fomnitura e posa inopera d armanrento

stradale di della sede tramwiaria - scavi ingombro tramviaria - scavi ingorbro sede -scavi ingombro sede laterale sx 3 sede sx dei giunti per strutture di fondazione - fondazione - sede sx fondazione - sede sx giunti per muri laterali - sede sx sede sx T -sede laterale sx poliforainPVC per feader - sede sx inPVC -feader - sede sx PVC - feader - sede sx
ingombro sede sx sx pietra - demolizioni ingombro sede sx sede s laterale sx sedesx ‘ |
F3STA0140 STA0150 F3STA0160 F3STA0230 F3STA0280 F3STA0320 F3STAD520 F3STAD480 : F3STA0930
Scarificazione superficiale di Fresatura della pavimentazione Demolizione del corpostradale Fornitura e posa inopera di gectessile - Costipamento del fondo scavo - sede Bonifica del piano di posa con Posa delle casseforme longitudinali e Gettodi calcestruzzo per muri laterali Posa di acciai per cca per poliforain
dal stradall di sede sx laterale sx 1 de dei giunti per muri laterale - sede -sede sx PVC-feader-sedesx ~ k----1
ingombro sede laterale sx laterale sx pietra - demolizioni ingombro sede laterale sx laterale sx
|aterale sx
F3STA0240 F3STA0200 F3STA0810
Fornitura e posa inopera di gectessile - Fomitura e posa ditubazioni inPVCper Fomitura e posa inopera di listain \g Sigillatura dei giunti trasversali - sede
sede laterale sx MT - sede sx granito- sede sx ‘ ~E3
¥
Sigillatura dei giunti longitudinali-
\ sede sx
F3STAO760 \ F3STAO770
Binder inconglomerato i bitume per \\g Tappetodi usurain caglome rato
sede tramviaria negli incroci - sede sx ) bituminoso per sede tramviaria negli
incroci - sede sx
N\
F3STAD670
Scavo di shancamento per aiuola Forritura e spandimenio di terrada Formaziore di prab con interramento
centrale - latosx giardino per aiuola centrale - latosx di torba bionda - lato sx
N\
F3STAD600 F3STA0610 F3STAD620 F3STAD630 F3STAD640
Fomnitura di geotessil epe rdreraggio Forritura e posa inoperadi tho Allacciodel tubodi drenaggio della Formazi ore dilettodi pos insabbia Fornitura e posa di pavimentazione in
pavimentazione ingrigliatoinerbito - microfessurato per drenaggio pavimentazione ingrigliatoirerbito- per pavimentazione ingrigliato grigliatoinerbito - sede sx
sede sx pavimentazione ingragliato inerbito - sede sx inerbito - sede sx
sede sx
F3STAD690 F3STAO730
Massettodi sottofondo per Posainoperadi pavimentazione sede
inporfido - sed tramviaria in porfido - sede sx
WBS: 321.D.2.030.006.003.002 Opere civili (demolizioni - nuova costruzione) sede tramwviaria - Tratto 2 (fermata) - L48m
F3STA1410 F3STA1420 F3STA1430 F3STA1440 F3STA1480 F3STA1490 F3STA1530 F3STA1550 F3STA1570 F3STA1580 F3STA1590 F3STA1600 F3STA1610 F3STA1620 F3STA1630 F3STA1660 F3STA1830 F3STA1840 F3STA1860
Scarificazione superficiale di Fresatura della pavimentazione Demolizione del corpostradale Scavo di sbancamento e di bonifica Scavodi sharcamento della sede Scavodi bonifica della sede tramviaria Costipamento del fondo scavo - sede sx Bonifica del piano di posa con Posa di casseforme per magrone - sede Gettodi calcestruzzo per magrone - Posa delle casseforme longitudinali e Posa delle armature per strutture di Gettodi calcestruzzo per strutture di Posa delle casseforme longitudali e dei Posa delle armature per muri laterali - Posa delle armature per muri laterali - Gettodi calcestruzzo per muri laterali Fonituraeposa dell e caseforme per Fornitura e posa inopera di tubazione Gettodi calcestruzzo per poliforain
dal stradall di della sede tramviaria - scavi ingomrbro tramviaria - scavi -scavi [ 1 1 de £ sede sx dei giunti per strutture di fondazione - - fondazione - sede sx fondazione - sede sx giunti per muri laterali - sede sx sede sx de | 1 de | 1 poliforainPVC per feader - sede sx inPVC - feader - sede sx PVC - feader - sede sx
ingombro sede sx X pietra - demolizioni ingombro sede sx sede sx laterale sx sede sx
F3STA1450 F3STA1460 F3STA1470 F3STA1510 F3STA1540 F3STA1560 [ F3STA1650 [ F3STA1640 F3STA1850
Scarificazione superficiale di Fresatura della pavimentazione Demolizione del corpostradale Fomnitura e posa inopera di gectessile - Costipamerto del fondo scavo - sede Bonifica del piano di posa con Posa delle casseforme longitudinali e Gettodi calcestruzzo per muri laterali Posa di acciai per cca per poliforain
dal stradall di sede sx laterale sx 1 de dei giunti per muri laterale - sede -sede sx PVC -feader - sede sx
ingombro sede laterale sx laterale sx pietra - demolizioni ingombro sede laterale sx laterale sx
|aterale sx -
F3STA1520 F3STA1500 F3STA1800 F3STA1820
Fomnitura e posa inopera di gectessile - Fomitura e posa di tubazi oni in PVCper | Fornitura e posa inoperadi listain Sigillatura dei giurti trasversali - sede
sede laterale sx MT - sede sx granito- sede sx 3
F3STA1810
Sigillatura dei giunti longitudinali -
sede sx
F3STA1760 F3STAI770
Massettodi sottofondo per Posainoperadi pavimentaziore sede
pavimentazione in porfido - sede sx tramviaria in porfido - sede sx
WBS: 321.D.2.030.006.003.003 Opere civili (demolizioni - nuova costruzione) sede tramwiaria - Tratto 3 - L109m
F3STA2330 F3STA2340 F3STA2350 F3STA2360 F3STA2400 F3STA2410 F3STA2450 F3STA2470 F3STA2490 [ F3STA2500 F3STA2510 F3STA2520 F3STA2530 F3STA2540 F3STA2550 F3STA2580 F3STA2750 F3STA2760
Scarificazione superficiale di Fresatura della pavimentazione Demolizione del corpostradale Scavodi sbancamento e di bonifica Scavodi sharcamento della sede Scavodi bonifica della sede tramviaria Costipamerto del fondo scavo - sede sx Bonifica del piano di posa con Posa di casseforme per magrone - sede Gettodi calcestruzzo per magrone - Posa delle casseforme longitudinali e Posa delle armature per strutture di Gettodi calcestruzzo per strutture di Posa delle casseforme longitudali e dei Posa delle armature per muri laterali - Posa delle armature per muri laterali - Gettodi calcestruzzo per muri laterali Foni ura eposa dell e caseforme per Fornitura e posa inopera di tubazione Gettodi calcestruzzo per poliforain
pavimentazione stradale - demolizioni stradals di cella sede tramviaria - scavi ingombro tramviaria - scavi ingombro sede -scavi ingombro sede laterale sx s de £ sede sx - dei giunti per strutture di fondazione - sede sx fondazione - sede sx giunti per muri laterali - sede sx sede sx de | s de | s A polifora inPVC per feader - sede sx inPVC - feader - sede sx PVC - feader - sede sx
ingombro sede sx sX pietra - demolizioni ingombro sede sx sede sx laterale sx sede sx
F3STA2370 F3STA2380 F3STA2390 F3STA2430 F3STA2460 F3STA2480 [ F3STA2570 F3STA2560 F3STA2770
Scarificazione superficiale di Fresatura della pavimentazione Demolizione del corpostradale Fomnitura e posa inopera di gedtessile - Costipamerto del fondo scavo - sede Bonifica del piano di posa con Posa delle casseforme longitudinali e Gettodi calcestruzzo per muri laterali Posa di acciai per cca per poliforain
dal stradall di sede sx laterale sx 1 de dei giunti per muri laterale - sede -sede sx PVC -feader - sede sx
ingombro sede laterale sx laterale sx pietra - demolizioni ingombro sede laterale sx laterale sx
laterale sx
F3STA2440 F3STA2420 F3STA2720 F3STA2740
Formitura e posa in opera di geotessile - Fomitura e posa di tubazi oni in PVCper | / Fornitura e posa inoperadi fistin Sigillatura dei giurti trasversali - sede
sede laterale sx MT - sede sx granito- sede sx 3
F3STA2730
Sigillatura dei giunti longitudinali -
rrrrr sede sx
F3STA2700 F3STA2710
Binder in conglomerato di bitume per Tappeto di usura incorglome rato
- - - - | sede tramviaria negli incroci - sede sx bituminoso per sede tramviaria negli
incroci - sede sx
F3STA2650 F3STA2660
Scavo di sbancamento per aiuola Fornitura e spendime nio diterrada Formaziore diprab can interramento
""" centrale - latosx == ---- ¥ giardino per aiuola certrale - lato sx di torba bionda - lato sx
F3STA2600 F3STA2610 F3STA2620 STA2630 F3STA2640
Fornitura di geotessil epe rdreraggio Fornitura e posa inoperadi tho Alacciodel tubodi drenaggiodella Formazi ore dilettodi posa insabbia Fornitura e posa di pavimentaziane in
rrrrr drenaggio de
g g
sede sx pavimentaziore ingragliatoinerbito - sede sx
sede sx
WBS: 321.D.2.030.008.001_OPERE DI LINEA- SEDE DESTRA
F3ARAD010 F3ARAD020 F3ARAD0S0 F3ARAD00 F3ARAD100
Fomitura e posa di canalette di Fomitura e posa in opera di armanento Fomitura e posa di caralette di Fomitura e posa di caralette di Fomitura e posa inopera di amamerto
L—Ppi drenaggi dxtratto 1! 1ipoL0- sede dx - tratto 1 drenaggi dx tratto 2! drenaggi dx tratto: 1ipoL0- sede dx - tratto 3
-molature e rivestimento ERS - molature e rivestimento ERS
F3ARAD0G0

WBS: 321.D.2.030.008.002 OPERE DI LINEA- SEDE SINISTRA

\F3ARAOO0 |
Fomitura e posa di canalette di
dre !

F3ARA0040

aggi ratto1

tipol2-sede sx - tratto 1
- molature e rivestimento ERS

Fomitura e posa inopera di amamerto

Forriturae posa inoperadi amanento

Fornitura e posa inopera di amanento
tramviario di tipo2- sede sx - tratto 2
-molature e rivestimento ERS

di tipol2- sede sx - tratto 3
-molature e rivestimento ERS

F3ARAD070 \ F3ARA0L10 F3ARA0120
Fomitura e posa di canalette di Fornitura e posa d canalette d
drenagg tratto2 drenagg sxtratto

F3ARAQ080

WBS: 321.D.2.030.014.002 SIC2 - Recinzioni di cantiere

rete zincata

Smontaggio di recinziore di cantiere in|

F3ASZ002A70

New Jersey inCCA prefabbricati)

Smontaggio di recinziore di cantiere
P! tipo A (pannelli ingriglia metallica su

WBS: 321.D.2.030.014.003 SIC3 - Impianti semaforici prowisori

Z03A30
Smontaggio di impianti semaforici
prowisori

Activity D
“Activity Name.
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