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Linea tramviaria 3.2.1 Firenze - Bagno a Ripoli - SECONDA STESURA

Classic Schedule Layout

26-Nov-25 12:21

WBS: 321.1.D.2.030.001.001 SIC1 - Apprestamenti Sicurezza

F3SZ001A030
Riunione di coordinamento della

F3SZ001A010
Realizzazione di segnaletica

sicurezza

F3SZ001A020

Installazione di box prefabbricati

F3SZ001A040
Installazione di passerelle

WBS: 321.1.D.2.030.001.002 SIC2 - Recinzioni di cantiere

F3ASZ002A040

F3ASZ002A050

Spostamentodi recirzione di cantiere
tipoA (pannelli ingriglia metallicasu
New Jersey in CCA prefabbricati)

Montaggio di recinzione di cantiere
tipoA (pannelli ingriglia metallicasu
New Jersey in CCA prefabbricati)

F35Z002A010

Spostamentodi recirzione di cantiere

inrete zincata

F3SZ002A020

Montaggio di recinzione di cantiere in

retezincata

WBS: 321.1.D.2.030.001.003 SIC3 - Impianti semaforici prowisori

F3ASZ003A010

Montaggio di impianti semaforici
prowisari

WBS: 321.1.D.2.030.006.001.001 Opere civili (demolizioni - nuova costruzione) sede trammiaria - Tratto 1- L233m

F3STA0210

Fomitura e posa inoperadi gedtessile -
sede dx

F3STA0250

Costipamento del fondo scavo - sede dx

F3STA0270

F3STAQ310

Costipamento del fondo scavo - sede
laterale dx

Bonifica del piano di posa con
" de

Scavoa larga sezione obbligata per
la

Scavoa larga sezione obbligata per
la

(aiuol

(aiuol

fondazione del cordor I

fordazione del cordor I

(aiuola SNiccold - L del Tempi o)

L ckl Tempio)

SNiccold- L.del Tempio)

aridodi cava (aiuola SNiccold - L.del

(aiuola SNiccold - L del Tempi o)

L del Tempio)

laterale dx
F3STA0010 F3STA0020 F3STA0030 F3STA0040 F3STA020 F3STAQ330 F3STAQ340 F3STAO345 F3STAO370 F3STA0380 F3STA0390 F3STA0395 F3STADA30 F3STAD440 F3STAD4S0 F3STADAS5
Scarificazione superficiale di Fresatura della pavimentazione Demolizione del corpostradale Scavo di shancamento e di bonifica Bonifica del piano di posa con Posa di casseforme per magrone - sede Gettodi calcestruzzo per magrone - Indurimento del magrone -sede dx Posa celle casseforme longitudinalie [|=——————__| Posa cklle armature per strutture di Gettodi calcestruzzo per strutture di Indurimento del getto per le strutture di Posa delle casseforme longitudali e dei Posa delle armature per muri laterali - Gettodi calcestruzzo per muri laterali Indurimento del getto per i muri
al stradale 4 di della sede tramwiaria - scavi ingombro 1 de dx <3 sede dx dei giunti per strutture i fondaziore - fondazione - sede dx fondazione - sede dx fondazione - sede dx giunti per muri laterali - sede dx sede dx -sede dx laterali-sededx ~ koooe-
ingombro sede dx dx pietra - demolizioni ingombro sede dx sede dx sede dx
F3STAQ0S0 F3STAQ0S0 F3STAQ070 F3STA0080 F3STA0OX F3STA0220 F3STA0190 F3STADA90 F3STA0500 F3STA0510 F3STAB70 F3STA0880 F3STA0900 F3STAD905
Scarificazione superficiale di Fresatura della pavimentazione Demolizione del corpostradale Scavo di shancamento della sede Scavo di bonifica della sede tramviaria Fomitura e posa inoperadi gedtessile - Fomitura e posa ditubazioni inPVCper Posa delle casseforme longitudinali e Posa delle armature per muri laterali - Gettodi calcestruzzo per muri laterali Fonitura eposa delle casseforme per Fornitura e posa inopera di tubazione Gettodi calcestruzzo per poliforain Indurimento del getto di calcestruzzo
al P stracale di tramviaria - scavi -scavi laterale de | le cix MT -sede | le dx dei giunti per muri laterale - sede de | e cix de | e cix F— — P poliforainPVC pertic inPVC -poliforatic = PVC-tic de dx per poliforainPVC - tic segnalamento -
ingombro sede laterale dx laterale dx pietra - demolizioni ingombro sede laterale dx laterale dx sede dx sede dx sede dx
laterale dx
F3STAGB0 :
Posa di acciai per cca per poliforain
PVC - tic - segnalamento - sede dx - 4
F3STA0840 F3STA0860
Fomitura e posa inopera di listain Sigillatura dei giunti trasversali - sede
! granito- sede dx o ——
F3STAO511 F3STA512 F3STA514 F3STAO515 F3STA0850
Indurimento del getto per muri laterali Posa e regolazione del binario- sede Gettodel calcestruzzodi bloccaggio- Incurimento del getto di calcestruzzo Sigillatura dei giunti longitudinali-
L—Pp{ - sece laterale dx tramviaria dx ipoLO sede tramviaria dx po di bloccaggio - sede tramviaria dx - — sede dx F——1
armanrentotipoLO
F3STA0820 F3STA0825 F3STA0830 F3STA0835
Binder inconglomerato i bitume per Indurimento del binder per sede Tappeto di usura in conglome rato Indurimento del tappeto di usura in
|——{ sede tramwiaria negli incroci - sede ck tramviaria regli incroci - sede dx sede tramviaria negli per sede
incroci - sede dx tramviaria negli incroci - sede dx
F3STAO740 F3STAO745 F3STAO750
Massettodi sottofondo per Indurimento del massetto di sottofondo Posainoperadi pavimentazione sede
— inporfido - sede d pergrig| - se tramviaria in porfido - sede dx -
F3STA0550 F3STAD560 F3STAOS70 F3STA0580 F3STAD590
Fomnitura di geotessil e pe rdreraggio Fornitura e posa inoperadi tho Allacciodel tubodi drenaggio della Formaziore dilettodi posa insabbia Fornitura e posa di pavimentazione in
—> naggio g per grigl de dix
sede dx pavimentazione ingragliato inerbito - sede dx inerbito - sede dx
sede dx
WBS: 321.1.D.2.030.006.001.002 Opere civili (demolizioni - nuova costruzione) sede tramviaria - Tretto 2 (fermata) - L48m
F3STA0950 F3STA0960 F3STA0970 F3STA1010 F3STA1050 F3STA1070 F3STA1080 F3STA1100 F3STA1110 F3STA1120 F3STA1125 F3STA1130 F3STA1140 F3STA1150 F3STA1155 F3STA1160 F3STA1170 F3STA1180 F3STA1185 F3STA1360
Scarificazione superficiale di Fresatura della pavimentazione Demolizione del corpostradale Demolizione del corpostradale Fomnitura e posa inopera di gectessile - Costipamento del fondo scavo - sede dx Costipamento del fondo scavo - sede Bonifica del piano di posa con Posa di casseforme per magrone - sede Gettodi calcestruzzo per magrone - Indurimento del getto di calcestruzzo Posa delle casseforme longitudinali e Posa delle armature per strutture di Gettodi calcestruzzo per strutture di Indurimento del getto di calcestruzzo Posa delle casseforme longitudali e dei Posa delle armature per muri laterali - Gettodi calcestruzzo per muri laterali Incurimento del calcestruzzo per muri Sigillatura dei giunti trasversali - sede
dal stradale sede dx laterale dx 1l de dx sede dx per magrone - sede di dei giunti per strutture di fondazione - fondazione - sede dx fondazione - sede dx per strutture di fondazione - sede dx giunti per muri laterali - sede dx sede dx -sede dx laterali - sede dk <= dx B
ingombro sede dx dx pietra - demolizioni ingambro sede dx pietra - demolizioni ingombro sede laterale dx sede dx
laterale dx
F3STA090 F3STA1000 F3STA0980 F3STA1000 F3STA1190 F3STA1200 F3STA1210 F3STA1370 F3STA1380 F3STA1400 F3STA1405
Scarificazione superficiale di Fresatura della pavimentazione Scavo di sbancamento e di bonifica Bonifica del piano di posa con Posa delle casseforme longitudinali e Posa delle armature per muri laterali - Gettodi calcestruzzo per muri laterali Foni ura eposa dell e caseforme per Fornitura e posa inopera di tubazione Gettodi calcestruzzo per poliforain Indurimento del getto i calcestruzzo
dal. stradal della sede tramwiaria - scavi ingombro materiale arido cemertato - sede dx dei giunti per muri laterale - sede de | le dx de | le dx polifora inPVC per tic inPVC - pdiforatic ‘ PVC-tic de dx per poliforainPVC - tic segralamento - k- ------
ingombro sede laterale dx laterale dx sede dx laterale dx sede dx sede dx sede dx
F3STA1020 F3STA1030 F3STA1060 F3STA1040 F3STA1211 F3STA1212 F3STA1214 F3STA1215 F3STA1390 ;
Scavodi sharcamento della sede Scavodi bonifica della sede tramviaria Fomnitura e posa inopera di gectessile - Fomitura e posa ditubazioni inPVCper Incurimento del calcestruzzo per muri Posa e regolaziore del binario- sede Gettodel calcestruzzodi bloccaggio- Indurimento del calcestruzzodi Posa di acciai per cca per poliforain H
tranviaria - scavi -scavi [ le cb de | le dk MT - sece laterale dx P laterali - sece laterale dx tramviaria dx po L0 sede tramviaria dx ipo bloccaggio- sede tramviaria dx - PVC-tic-segralamento-sededx R~ N
laterale dx armamento tipoLO
F3STA1340 F3STA1350
Fornitura e posa inoperadi lis&in Sigillatura dei giunti longitudinali -
granito- sede dx sede dx
F3STA1300 F3STA1305 F3STA1310
Massettodi sottofondo per Indurimento del massetto di sottofondo Posainoperadi pavimentazione sede
pavimentazione in porfido - sede dx per inporfido - sede c tramviariain porfido-sededx |-~z
WBS: 321.1.D.2.030.006.001.003 Opere civili (demolizioni - nuova costruzione) sede tramwviaria - Tratto 3- L109m
F3STA1870 F3STA1880 F3STA18%0 F3STA1930 F3STA1990 F3STA2010 F3STA2020 F3STA2030 F3STA2040 F3STA2045 F3STA2050 F3STA2060 F3STA2070 F3STA2075 F3STA2080 F3STA2000 F3STA2100 F3STA2105
Scarificazione superficiale di Fresatura della pavimentazione Demolizione del corpostradale Demolizione del corpostradale Costipamento del fondo scavo - sede dx Bonifica del piano di posa con Bonifica del piano di posa con Posa di casseforme per magrone - sece Gettodi calcestruzzo per magrone - Indurimento del getto per magrone - Posa delle casseforme longitudinali e Posa delle armature per strutture di Gettodi calcestruzzo per strutture di Incurimento del getto di calcestruzzo Posa delle casseforme longitudali e dei Posa delle armature per muri laterali - Gettodi calcestruzzo per muri laterali Indurimento del getto di calcestruzzo
dal stradall di di f------- 1 de dx 1 de dx sede dx sede dx dei giunti per strutture di fondazione - fondazione - sede dx fordazione - sede dx per strutture di de dx giunti per muri laterali - sede dx sede dx -sede dx per muri laterali - sede dx
ingombro sede ck dx pietra - demolizioni ingambro sede dx pietra - demolizioni ingombro sede laterale dx sede dx
laterale dx
F3STA1910 F3STA1920 F3STA1970 F3STA2000 F3STA2110 F3STA2120 F3STA2130 F3STA290 F3STA2300 F3STA220 F3STA23%
Scarificazione superficiale di Fresatura della pavimentazione Fomnitura e posa inopera di gectessile - Costipamerto del fondo scavo - sede Posa delle casseforme longitudinali e Posa delle armature per muri laterali - Gettodi calcestruzzo per muri laterali Foni ura eposa dell e caseforme per Fornitura e posa inopera di tubazione Gettodi calcestruzzo per poliforain Indurimerto del calcestruzzo per
dal stradall sede dx laterale dx | ckei giunti per muri laterale - sede de | e cix de | e cix poliforain PVC per tic inPVC - polifora tic 0 PVC-tic de dx poliforainPVC-tic
ingombro sede laterale dx laterale dx laterale dx sede dx sede dx i sede ck
F3STA1900 F3STA1940 F3STA1950 F3STA1980 F3STA1960 F3STA2310 :
Scavodi sbancamento e di bonifica Scavodi shancamento della sede Scavodi bonifica della sede tramviaria Formitura e posa in opera di geotessile - Fomitura e posa di tubazi oni in PVCper | Posa di acciai per cca per poliforain
della sede tranwiaria - scavi ingombro tranviaria - scavi -scavi de | e dx MT -sece lateraledx ~ ke------ PVC-tic-segralamento-sede dx ~ ko---=-~ 4
sede dx laterale dx
F3STA2131 F3STA2132 F3STA2134 F3STA235 F3STA2260 F3STA2280
Indurimento del getto di calcestruzzo Posa e regolazione del binario- sede Gettodel calcestruzzodi blaccaggio- Indurimento del calcestruzzo di Fornitura e posa inoperadi lis&in Sigillatura dei giunti trasversali - sede
per muri laterali - sede | le cx tramviaria dx poL0 sede tramviaria dx po bloccaggio- seck tramwiaria dx - granito- sede dx s dx AN
armamentotipoLO :
F3STAZ210
' Sigillatura dei giunti longitudinali -
¢ sede dx AN
F3STA2240 F3STA2245 F3STA250 F3STAZ%
Binder in canglomerato i bitume per Indurimento del binder in Tappetodi usuraincorglome rato Indurimento del tappeto di usura in
sede tramviaria negli incroci - sede dx ol bitume per sede sede tramviaria negli onglomer sede g
tramviaria negli incroci - sede dx incroci - sede dx tramviaria negli incroci - sede dx
F3STA2140 F3STA2150 F3STA2160 F3STA21T0 F3STA2180
Fornitura di geotessil epe rdreraggio \ Forniturae posa inoperadi tho Allacciodel tubodi drenaggio della Formazi ore dilettodi posa in sabbia Fornitura e posa di pavimentazione in
o gio per grigl grigliato inerhito - sede dx
sede dx pavimentazione in gragliato inerbito - sede dx inerbito- sede dx
sede dx
WBS: 321.1.D.2.030.006.003.001 Opere civili (demolizioni - nuova costruzione) sede trammiaria - Tratto 1- L233m
F3STA0100 F3STA0110 \ F3STA0120 F3STAD160 F3STA0260 F3STA0280 F3STA0320
Scarificazione superficiale di Fresatura della pavimentazione Demolizione del corpostradale Demolizione del corpostradale Costipamento del fondo scavo - sede sx Costipamento del fondo scavo - sede Bonifica del piano di posa con
dal strackl bi laterale sx 1 ede A
ingombro sede sx 3 pietra - demolizioni ingombro sede sx pietra - demolizioni ingombro sede laterale sx
laterale sx
F3STA0140 F3STA0150 F3STA0230 F3STA0300 F3STA0350 F3STAO360 F3STAO365 F3STAD400 F3STAD410 F3STAD420 F3STAD42S ADA60 F3STAD485
Scarificazione superficiale di Fresatura della pavimentazione Fomnitura e posa in opera di geotessile - Bonifica del piano di posa con Posa di casseforme per magrone - sede Gettodi calcestruzzo per magrone - Indurimento del calcestruzzo per Posa delle casseforme longitudirali e Posa delle armature per strutture di Gettodi calcestruzzo per strutture di Indurimento del calcestruzzo per Posa delle casseforme longitudali e dei Posa delle armature per muri laterali - Gettodi calcestruzzo per muri laterali Indurimento del calcestruzzo per muri
il stradal sede sx L—Pp 1 de X sede sx magrone - sede dx dei giunti per strutture di de de strutture di de giunti per muri laterali - sede sx sede sx -sede sx laterali - sede sx
ingombro sece laterale sx laterale sx sede sx
F3STAD130 F3STAO170 F3STAD180 F3STA0240 [ F3STA0200 F3STAD520 F3STAD530 F3STAD540 F3STA0910 F3STA0920 F3STA0940 F3STA0XMS
Scavo di sbancamento e di bonifica Scavo di shancamento della sede Scavo di bonifica della sede tranwiaria Fornitura e posa in opera di geotessile - Fomitura e posa di tubazi oni in PVCper | Posa delle casseforme longitudinali e Posa delle armature per muri laterali - Gettodi calcestruzzo per muri laterali Foni ura eposa dell e casseforme per Fomitura e posa inopera di tbazione Gettodi calcestruzzo per pdiforain Indurimento del getto di calcestruzzo
rrrrr della sede tramwiaria - scavi ingombro tramviaria - scavi -scavi de | s MT - sede sx dei giunti per muri laterale - sede de | s de | l poliforainPVC per feader - sede sx inPVC - feader - sede sx PVC - feader - sede sx per polifora inPVC - feader - sede sx
sedesx laterale sx laterale sx :
F3STA0930 :
Posadi acciai per cca per poliforain
PVC-feader-sedesx AN
F3STA0780 F3STA0810
Forniturae posa inoperadi lis&in Sigillatura dei giunti trasversali - sede
+——» granito- sede sx s« pee
AN
F3STAGAL F3STAGA2 F3STAGA44 F3STAOAS F3STAO46 F3STA0S48 F3STA0S49 F3STA0800
Indurimento del getto i calcestruzzo Posa del materassinoinelastomero Gettodel calcestruzzodi prima fase - Indurimento del gettodi calcestruzzo Posa e regolazione del binario - sede Getto del calcestruzzodi bloccaggio- Indurimento del calcestruzzo di Sigillatura dei giunti longitudinali -
%ammafairsede - ede tramviaria sx - sede tramviaria sx ipolL2 di prima fase - sede - tramviaria sx tipoL2 sede tramviaria sx o bloccaggio - sede tramviaria sx - sede sx
armamentotipol.2 armamentotipol.2 armamento tipo L2 armamento tipo L2
F3STA0760 F3STA0765 F3STAO770 F3STAQ775
Binder inconglomerato i bitume per Indurimento del binder in Tappetodi usuraincorglome rato Indurimento del tappetodi usura in
sede tramviaria negli incroci - sede sx conglomerato di bitume per sede sede tramviaria negli onglomer sede  f-----e-
tramviaria negli incroci - sede sx incroci - sede sx tramviaria negli incroci - sede sx
\ \
F3STAO6 F3STA06%S F3STAQ730
Massettodi sottofondo per Indurimento del massetto di sottofondo Posainoperadi pavimentazione sede
inporfido - sed per inporfido - sed tramviariainporfido -sedesx  f------
\ A\ \
F3STA060 F3STA0610 F3STA0620 F3STA0630 F3STA0B40
Fornitura di geotessilepe rdreraggio Fomitura e posa inopera di tho Allaccio del tubo di drenaggio della Formazi ore dilettodi posa in sabbia Fomitura e posa di pavimentazione in
gio per gl grig| - sede sx
sede sx pavimentazione ingragliato inerbito - seck sx inerbito- sede sx
seck sx
— — . — AN ARV
WBS: 321.1.D.2.030.006.003.002_Opere civili (demolizioni - nuova costruzione) sede tramwviaria - Trato 2 (fermata) - L48m
F3STA1410 F3STA1420 F3STA1430 F3STA1470 F3STA1510 F3STA1530 F3STA1550 F3STA1570 F3STA1580 F3STA1585 F3STA1590 F3STA1600 F3STA1610 F3STA1615 F3STA1620 F3STA1630 F3STA1640 F3STA1645
Scarificazione superficiale di Fresatura della pavimentazione Demolizione del corpostradale Demolizione del corpostradale Fornitura e posa in opera di geotessile - Costipamento del fondo scavo - sede sx Bonifica del piano di posa con Posa di casseforme per magrone - sede Gettodi calcestruzzo per magrone - Incurimento del getto di calcestruzzo Posa delle casseforme longitudinali e Posa delle armature per strutture di Gettodi calcestruzzo per strutture di Indurimento del getto di calcestruzzo Posa delle casseforme longitudali e dei Posa delle armature per muri laterali - Gettodi calcestruzzo per muri laterali Indurimento del getto di calcestruzzo
chl stradall bi di bi di f-oooee- L—Ppi sedesx l ede sx Y sedesx per magrone - sede sx dei giunti per strutture di > de > de perstrutture di de giunti per muri laterali - sede sx sedesx -sede sx permurilaterali-sedesx g
ingombro sece sx 3 pietra - demolizioni ingombro sede sx pietra - demolizioni ingombro sede sede sx
laterale sx
F3STA1450 F3STA1460 F3STA1440 F3STA1540 F3STA1560 F3STA1650 F3STA1660 F3STAI670 F3STA1830 F3STA1840 F3STA1860 F3STA1865
Scarificazione superficiale di Fresatura della pavimentazione Scavo di sbancamento e di bonifica Costipamento del fondo scavo - sede Bonifica del piano di posa con Posa delle casseforme longitudinali e Posa delle armature per muri laterali - Gettodi calcestruzzo per muri laterali Fori ura e posa delle casseforme per \ Fomitura e posa inopera di tbazione Gettodi calcestruzzo per poliforain Indurimento del calcestruzzo per
—Pp dal stradal della seck tramwiaria - scavi ingombro laterale sx 1 ede dei giunti per muri laterale - sede de | 1 de | 1 ‘- poliforain PVC per feacer - sede sx inPVC - feader - sede sx PVC - feader - sede sx poliforainPVC -feader -sede sx
ingombro sede laterale sx laterale sx sede sx laterale sx laterale sx
F3STA1480 F3STA1490 F3STA1520 [FSSTAlS(D F3STA1850
Scavo di shancamento della sede Scavo di bonifica della sede tranwiaria Fomnitura e posa inopera d geotessile - Fomitura e posa di tubazi oni inPVCper | Posadi acciai per cca per poliforain
L—Pp tramviaria - scavi -scavi ingombro de lateral MT-sedesx — feeeeee- PVC - feader - sede sx
laterale sx
F3STAI671 F3STA1672 F3STA1674 F3STA1675 F3STA1676 F3STA1678 F3STA1685 F3STA1800 F3STA1820
Indurimento del getto di calcestruzzo Posa del materassino inelastomero Gettodel calcestruzzodi prima fase - Indurimento del calcestruzzo di prima Posa e regolazione del binario - sede Gettodel calcestruzzodi bloccaggio- Indurimento del calcestruzzo di Fomiturae posa inoperadi lis&in Sigillatura dei giunti trasversali - sede
per muri laterali - sede | | -sece ramviariasx - sede tramviaria sx ipo L2 fase - sede tramviaria sx tramviaria sx po sede tramviaria sx po L2 bloccaggio - sede tramwiaria sx - granito- sede sx s e
armamento tipo L2 tipol2 armamentotipo.2
F3STA1810
Sigillatura dei giunti longitudinali -
seck sx
F3STA1760 F3STA1765 F3STAL770
Massettodi sottofondo per Indurimento del massetto di sottofondo Posainoperadi pavimentazione sede
pavimentazione in porfido - sede sx per inporfido - sed tramviariainporfido-sedesx  No-----
WBS: 321.1.D.2.030.006.003.003 Opere civili (demolizioni - nuova costruzione) sede tramviaria - Tratto 3- L109m
F3STA2330 F3STA2340 F3STA2350 F3STA2390 F3STA2430 F3STA2450 F3STA2470 F3STA2490 F3STA2500 F3STA2505 F3STA2510 F3STA2520 F3STA2530 F3STAZ%35 F3STAZ40 F3STAZ50 F3STA25650 F3STA2565
Scarificazione superficiale di Fresatura della pavimentazione Demolizione del corpostrachle Demolizione del corpostrachle Formitura e posa inopera d geotessile - Costipamento cel fondo scavo - sede sx Bonifica del piano di posa con Posa di casseforme per magrone - sede Gettodi calcestruzzo per magrone - Indurimento del getto di calcestruzzo Posa delle casseforme longitudinali e Posa delle armature per strutture di Gettodi calcestruzzo per strutture di Indurimento del calcestruzzo per Posa delle casseforme longitudali e dei Posa delle armature per muri laterali - Gettodi calcestruzzo per muri laterali Indurimento del gettodi calcestruzzo
dlal stradal bi di ; bi di f------- i sede sx s de xR sede sx per magrone - sece sx .e- dei giunti per strutture di ede sx . fondazione - sede sx strutture di fondazione - sede sx giunti per muri laterali - sede sx sede sx -sede sx per muri laterali - sede sx
ingombro sede sx 3 pietra -demolizioni ingombro sede sx pietra -demolizioni ingombro sede
: laterale sx
F3STA2370 F3STA2380 : F3STA2360 F3STA2460 F3STA2480 F3STAZS70 F3STA2580 F3STA2590 F3STA2750 F3STA2770 F3STA2780 F3STA2790
Scarificazione superficiale di Fresatura della pavimentazione Scavo di sbancamento e di bonifica Costipamento cel fondo scavo - sede Bonifica del piano di posa con Posa delle casseforme longitudinali e Posa delle armature per muri laterali - Gettodi calcestruzzo per muri laterali Fonitura e posa delle casseforme per Posadi acciai per cca per poliforain Gettodi calcestruzzo per poliforain Indurimento cel gettodi calcestruzzo
dlal stradal d della sede tranwiaria - scavi ingombro laterale sx s de dei giurti per muri laterale - sede de | s de | l poliforainPVC per feader - sede sx PVC - feader - sede sx PVC - feader - sede sx per poliforainPVC - feader - sede sx
ingombro sede laterale sx laterale sx sede sx laterale sx laterale sx
F3STA2400 F3STA2410 F3STA2440 [A2420 F3STA2760
Scavo di shancamento della sede Scavo di bonifica della sede tranwiaria Fornitura e posa inopera di geatessi le - Fomitura e posa di tubazi oni in PVC per | Fomitura e posa inopera di tbazione
—Pp tramviaria - scavi ingombro sede laterale sx de lateral MT-sedesx — feeeeeee- inPVC - feacer - sede sx
laterale sx
F3STA2591 F3STA25% F3STA2595 [ F3STA25%6 F3STA25%8 F3STA259 F3STA2720 F3STA2730
Indurimento del gettodi calcestruzzo Posa del materassino inelastomero Gettodel calcestruzzodi prima fase - Indurimento del getto di calcestruzzo Posae regolazione del binario - sede Gettodel calcestruzzodi bloccaggio- Indurimento del gettodi calcestruzzo Fomiturae posa inoperadi lis&in Sigillatura dei giunti longitudinali -
per muri laterali - sede | l -sede tramviariasx - sede tramviaria sx po L2 di prima fase - sede - tramviaria sx po sece tranviaria pol2 di bloccaggio- sede tramviaria sx - granito- sede sx sedesx  feeeeees
armamento tipo L2 armamentotipoL2 armamentotipo L2
F3STA2740
Sigillatura dei giunti trasversali - sede
D
F3STA2700 F3STA2705 F3STA2710 F3STA2715
Bincer inconglomerato i bitume per Indurimento del binder in Tappetodi usuraincorglomerato Indurimento cel tappetodi usura in
I sede tramviaria negli incroci - sede sx conglomerato di bitume per sede bi per sede tramviaria negli ol sede
tramviaria negliincroci - sece sx incroci - sede sx tramviaria negli incroci - sede sx
\
F3STA2600 F3STA2610 F3STA2620 F3STA2630 F3STA2640
Fomitura di geotessil e per dreraggio Fomitura e posa inopera di tho Allaccio del tubo di drenaggio della Formaziore dilettodi posainsabbia Fomitura e posa di pavimentazione in
per drenaggio per grigl grig desc e
sede sx pavimentazione ingragliato inerbito - sede sx inerbito - sede sx
sede sx
_ _ _ _ \ 1
WBS: 321.1.0.2.030.003.001.001 Aiuola Ponte San Niccolo - iale Giovanni Amendola
F3SUA0010 F3SUA0020 F3SUA0030
Demolizione di Liste o cordonati Demolizione del sottofondo stradale in Scavo a larga sezione obbligata fino a
(Aiuola SNiccold - GA dol CLS (Aiuola SNiccold dola) 50cmda pe. (Aiuola SNiccolo -
GAmendola)
WBS: 321.1.D.2.030.003.001.002 Aiuola Ponte San Niccol6 - Lungarno del Tempio
F3SUA0080 F3SUA0150 F3SUA0160 F3SUA0165 F3SUA0170 F3SUA0180 F3SUA0190 F3SUAG200 F3SUA0210 F3SUA0220
Gettoinopera di calcestruzzo per Incurimento del calcestruzzo per Posainopera di cordonatoinpietra Scavo per drenaggio (aiuola SNiccolo - Sorveglianza archeologica (aiuola Rinterri per drenaggio con materiale Spandimento di terreno vegetale Formazi oni di prati (ai uola SNicc olo -

- Ldel Tempio) - Ldel Tempio) SNiccold - L.del Tempio) SNiccold - L.del Tempio) Tenpio)
F3SUA009C F3SUA0095 F3SUA0100 F3SUA0110 F3SUA0120 F3SUA0130 F3SUA0140
Gettoinopera di calcestruzzo per Indurimento del calcestruzzo per Posainopera di cordonatoinpietra Scavo per drenaggio (aiuola SNiccolo - Rinterri per drenaggio conmateriale Spandimento di terreno vegetale Formazioni di prati (ai uola SNicc olo -
fondazione del cordor ) fondazione del cordor ) (aiuola SNiccold- L. del Tempi ) L el Tempio) arido di cava (aiuola SNiccold - L del (aiuola SNiccold - L. del Tempi o) L del Tempio)
SNiccold - L.del Tempio) SNiccold- L.del Tempio) Tempio)
WBS: 321.1.D.2.030.003.001.003 Isola Lungarno del Tenpio (centrale) - Pate 1
F3SUAQ260 F3SUAQ270 F3SUA0280
Demolizione di liste o cordonati (isola Demolizione del sottofondo stradale - Scavoa larga sezione obbligata (isola
Ldel Tempi le p1) oncia la L del Tempio Ldel Tempi le p1.
centrale pl)

WBS: 321.1.D.2.030.003.001.004 Isola Lungarno del Tenpio (centrale) - Parte 2

F3SUAQ360 F3SUAQ370 [ F3SUAQ380
Demolizione di liste o cordonati (sola Demolizione del sottofondo stradale - Scavoa larga sezione obbligata (isola
Ldel Tempi le p2) fonda: la Ldel Tempio L cel Tempio centrale p2)

centrale (2)

WBS: 321.1.D.2.030.003.001.005 Aiuola Lungamo del Tempio (centrale) - Parte 1

F3SUA0040

F3SUAQ0SC

Demolizione di liste o coordonati
(aiuola L del Tempi ale pl)

Demolizione del sottofondo stradale

F3SUAQ060

Sorveglianza archeologica e bonifica

(aitola L del Tempio centrale p1)

ordigrn bellici

F3SUAQ070

Scavoa larga sezione obbligata (aiuola|
D)

L del Tempi I

WBS: 321.1.D.2.030.003.001.006 Aiuola Lungamo del Tempio (centrale) - Parte 2

F3SUA0230

Demolizione i liste o cordonati (aiuolal
L el Tempi le p2)

F3SUA0240

o Demolizione del sottofoncb stradale -

la L del Tempio

Scavoa larga sezione obbligata (aiuola|

F3SUA0382

L del Tempi le p2)

Scavo di shancamento per aiuola
centrale - latodx

Fornitura e spendime nio diterrada
giardino per aiuola certrale - lato dx

Formaziore diprab can interramento
di torba bionda - lato dx

F3SUAO3%

Formaziore diprab can interramento
di torba bionda - lato sx

Forniturae posa ditubazioni inPVC
(pozzetti predisposizione opere civili)

F3SUAD450

Posa i acciaio per CCA (plinti)

centrale p2)
F3SUAQ392 F3SUAQ394
Scavo di shancamento per aiuola Fornitura e spendime nio diterrada
centrale - latosx aiuola certrale - lato sx
WBS: 321.1.D.2.030.003.001.007 Aiuola Lungamo del Tempio (centrale) - Parte 3
F3SUAG290 F3SUAQ300 F3SUAQ310 F3SUA0335 F3SUAQ340 F3SUAQ352 F3SUA3A F3SUAQ356 F3SUAQ366
Demolizione i liste o cordonati (aiuolal Demolizione del sottofondo stradale - Scavoa larga sezione obbligata (aiuola| Sorvegliarza archeologica (aiwola L cavoa larga bbl (aiwola Scavo di sbancamerto per aiuola Fornitura e spandime nio diter a da Formazi ore diprabo can interranento Formezi ore diprab can interramento
L del Tempi le p3) > la L del Tempio L del Tempio le p3) T del Tenrpi oc entrale p3) L del Tempio le p3) centrale - lato dx aiuola centrale - lato dx dii torba bionda - lato dx di torba bionda - lato sx
centrale p3) : I
F3SUAQ320 F3SUA0330 : F3SUAQ362 F3SUAQ364
Demolizione i liste o cordonati (aiuola Demolizione del sottofondo stradale - Scavo di shancamerto per aiuola Forniturae spendimenio diterra ca.
L del Tempio le p3) la L del Tempio : centrale - latosx aitola centrale -latosx
centrale p3)
WBS: 321.1.D.2.030.003.001.008 Predisposizione opere civili: plinti e pozzetti di ispezione per pali trazione elettrica
F3SUAD480
Forniturae posa digridiainghisa
— P sferoidale (pozzetti predisposizione
—~ opere civili)
F3SUAQ390 F3SUAD40 F3SUADA10 F3SUAD420 F3SUADA0 F3SUAD440 F3SUADA45 F3SUADAT0 F3SUADA90 F3SUADA9S F3SUA0S00
Demolizione di corpo stradale Bonifica ordigni bellici per scavi Scavoa larga sezione obbligata (plirti) Compattazione a rullo del pianodi posa| Posa delle casseforme per gettodi cls Getto del magrone - 10cm (plinti) Indurimento del magrone (plinti) Fornitura e posa di pozzettodi Gettodi CLS ordinario (plinti) Indurimento getto di CLS (plinti) Fordazione stradale - massicciata - in
di (plinti) (plinti) (plinti) ispezione (pozzetti materiale (Plinti)  feszz---
pietra (plinti) opere civili)
F3SUADA60

WBS: 321.1.D.2.030.014.002_SIC2 - Recinzioni di cantiere

F3S7002A40
Smontaggio di recinzione di cantiere in|

Smontaggio di recinzione di cantiere
tipoA (pannelliin griglia metallicasu
New Jersey inCCA prefabbricati)

WBS: 321.1.D.2.030.014.003 SIC3 - Impianti semaforici prowisori

F3ASZ003A30

Smontaggio di impianti semaforici
prowvisori

Activity D
“Activity Name.
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