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DETTAGLIO 1

MC.0.B

MC.0.E

MC.1.A

MC.1.D

MC.1.C

MC.0.C

MC.1.E

MC.1.B.2

MC.1.B.1

DETTAGLIO 2

Attività non critica

Attività critica

LEGENDA

Percorso critico

MC.n.X LBS

ALLEGATO 6 : Reticolo PDM su diagramma spazio - risorse

DETTAGLIO 3 DETTAGLIO 4 DETTAGLIO 5 DETTAGLIO 6 DETTAGLIO 7 DETTAGLIO 8 DETTAGLIO 9



MC.0.B

MC.0.E

MC.1.A

MC.1.D

MC.1.B.1

MC.1.C

MC.0.C

ALLESTIMENTO
CANTIERE

7

SMONTAGGIO
PORTE 0.B

0,5

SMONTAGGIO
PORTE 0.C

1

SMONTAGGIO
PORTE 0.E

0,5

DEMOLIZIONE
PAVIMENTI 0.B

1

DEMOLIZIONE
PAVIMENTI 0.C

1

MC.1.E

SMONTAGGIO
PORTE 1.A

1

SMONTAGGIO
PORTE 1.B

5

SMONTAGGIO
PORTE 1.C

0,5

SMONTAGGIO
PORTE 1.D

1

SMONTAGGIO
PORTE 1.E

0,5

DEMOLIZIONE
CONTROSOFFITTI 1.C

4

DEMOLIZIONE
PAVIMENTI 1.C

6

DEMOLIZIONE
IMPIANTI 1.C

19

DEMOLIZIONE
IMPIANTI 0.C

6

DEMOLIZIONE
CONTROSOFFITTI 1.A

5

DEMOLIZIONE
PAVIMENTI 1.A

8

DEMOLIZIONE
CONTROSOFFITTI 1.B

9

DEMOLIZIONE
PAVIMENTI 1.B

11

DEMOLIZIONE
CONTROSOFFITTI 1.E

1

DEMOLIZIONE
PAVIMENTI 1.E

2

DEMOLIZIONE
IMPIANTI 1.E

6

DEMOLIZIONE
IMPIANTI 0.E

13

DEMOLIZIONE
CONTROSOFFITTI 0.E

2

DEMOLIZIONE
CONTROSOFFITTI 1.D

3

DEMOLIZIONE
PAVIMENTI 1.D

4

DEMOLIZIONE
IMPIANTI 1.D

12

RIMOZIONE
SANITARI E LAVABI 1.D

2

DEMOLIZIONE
MURI 1.B

0,5

DEMOLIZIONE
IMPIANTI 1.B

24

DEMOLIZIONE
IMPIANTI 1.A

20

DEMOLIZIONE
MURI  1.A

1

DEMOLIZIONE
IMPIANTI 0.B

8

TAGLIO
PAVIMENTAZIONE 1.A

3

SVUOTAMENTO
VOLTE1.A

2

STESURA STRATO
MALTA 1.A

0,5

POSIZIONAMENTO
RETE DI RINFORZO 1.A

5

MONTAGGIO
PONTEGGI E

1

REALIZZAZIONE
MICROPALI 0.B

5

DEMOLIZIONE
PAVIMENTAZIONE E

SCAVO 0.B

5

REALIZZAZIONE
CORDOLO 0.B

1

MATURAZIONE
GETTO 0.B

7

MONTAGGIO PONTEGGI E
TRABATELLI INTERNI 1.B

5

DEMOLIZIONE
PAVIMENTAZIONE

ESTERNA 0.B

6

REALIZZAZIONE
CORDOLO DI FONDAZ 0.B

2

MC.1.B.2

DETTAGLIO 1 DETTAGLIO 2

Attività non critica

Attività critica

LEGENDA

Percorso critico

MC.n.X LBS

D

D

Task

Task

ALLEGATO 6.1 : Dettagli



INSERIMENTO
ANCORAGGI 1.A

2

STESURA STRATO
MALTA 1.A

0,5

REALIZZAZIONE
CORDOLI 1.A

11

MATURAZIONE
GETTO 1.A

28

MONTAGGIO
TRABATELLI E

IMPALCATO 1.A

4

POSA IN OPERA
TELAIO METALLICO 1.A

70

TAGLIO
PAVIMENTAZIONE E

5

REALIZZAZIONE FOSSA
ASCENSORE CON
SOLETTA CLS 0.E

1

MATURAZIONE
GETTO 0.E

28

REALIZZAZIONE
TRAMEZZI MURATURA 0.E

1

INSPESSIMENTO
MURI ESISTENTI 0.B

3

SMONTAGGIO
PONTEGGIO 0.B

1

MONTAGGIO
PONTEGGI 0.B

3

REALIZZAZIONE
CATENE ACCIAIO 1.B

3

RINFORZO TRAVE
CON PROFILATI
METALLICI 1.B

3

DEMOLIZIONE
SOFFITTI VARESE 1.C

2

MONTAGGIO
TRABATELLI E
PONTEGGI 1.C

3,5

POSA IN OPERA
STRUTTURA

METALLICA 1.C

32

COLLEGAMENTO PER
CAPOCHIAVE 1.C

9

MONTAGGIO
TRABATELLI E
PONTEGGI 1.D

3,5

TAGLIO PORZIONE
DI SOLAIO 1.B

3

NUOVI MURI DI
CONTROVENTO 1.B

5

INSPESSIMENTO
MURI 1.B

2

REALIZZAZIONE
SOLETTA COLLAB. 1.B

20

MONTAGGIO
IMPALCATO DI

PROTEZIONE 1.B

3,5

REALIZZAZIONE
CORDOLI SOPRA

MURO 1.B

3

MATURAZIONE
SOLETTA 1.B

MATURAZIONE
GETTO 1.B

7

MONTAGGIO TRABATELLI E
PONTEGGIO ESTERNO 1.B

4,5

REGOLARIZZAZIONE
SUPERFICIE 1.B

1

STESURA STRATO
MALTA 1.B

1

RINFORZO TRAVI
E PILASTRI CON

FRCM 1.B

4 0,5

STESURA STRATO
MALTA 1.B

MONTAGGIO
PONTEGGI E

1

MATURAZIONE
MALTA 1.A

2

7

Attività non critica

Attività critica

LEGENDA

Percorso critico

D

D

Task

Task

DETTAGLIO 3 DETTAGLIO 4

ALLEGATO 6.2 : Dettagli



COLLEGAMENTO PER
CAPOCHIAVE 1.A

27

SMOTAGGIO
TRABATELLI 1.A

1

DEMOLIZIONE SOLAIO
PREVIO

PUNTELLAMENTO  1.E

28

REALIZZAZIONE
CORDOLI 1.E

1

MATURAZIONE
GETTO 1.E

RIPRISTINO
MURATURE 1.E

4

REALIZZAZIONE
TRAMEZZI

MURATURA 1.E

4

IMPIANTO DI
CLIMATIZZAZIONE 0.E

19

SMOTAGGIO
PONTEGGI 1.C

1

DEMOLIZIONE
SOFFITTI VARESE 1.D

4

POSA IN OPERA
STRUTTURA

METALLICA 1.D

32

COLLEGAMENTO PER
CAPOCHIAVE 1.D

9

SMONTAGGIO
PONTEGGI 1.D

1

REALIZZAZIONE
TRAMEZZI MURATURA 1.D

2

IMPIANTO DI
CLIMATIZZAZIONE 0.B

11

MATURAZIONE
GETTO 1.B

POSA IN OPERA
STRUTTURA

METALLICA 1.B

60

COLLEGAMENTO PER
CAPOCHIAVE 1.B

12

SMOTAGGIO
PONTEGGI 1.B

2

REALIZZAZIONE
TRAMEZZI

MURATURA 1.B

3

IMPIANTO DI
CLIMATIZZAZIONE 1.A

29

IMPIANTO IDRICO 1.D

7

IMPIANTO DI
CLIMATIZZAZIONE 1.C

28

SMOTAGGIO
PONTEGGI 1.E

0,5

MATURAZIONE
MALTA  1.B

2 1

DEMOLIZIONE
TAMPONAMENTO 1.B

REALIZZAZIONE
NERVATURE CLS 1.B

1

MATURAZIONE
GETTO 1.B

7

SMOTAGGIO
PONTEGGI 1.E

0,5

SMOTAGGIO
PONTEGGI 1.B

1

IMPIANTO
RAFRESCAMENTO  0.B

3

IMPIANTO
ANTINCENDIO  0.B

2

IMPIANTO
RAFRESCAMENTO  0.E

5

IMPIANTO
ANTINCENDIO  0.E

3

IMPIANTO
RAFRESCAMENTO  1.A

8

IMPIANTO
ANTINCENDIO  1.A

4

IMPIANTO
RAFRESCAMENTO  1.C

8

IMPIANTO DI
CLIMATIZZAZIONE 1.D

18

IMPIANTO
RAFRESCAMENTO  1.D

5

IMPIANTO
ANTINCENDIO  1.D

3

RINFORZO TIMPANO DI
FACCIATA 1.A

4

DEMOLIZIONE
SOFFITTI VARESE 1.B

5

REALIZZAZIONE
DOPPIO ASSITO 1.B

2

MONTAGGIO IMPALCATO
DI PROTEZIONE
CORRIDOIO 1.B

2,5

CONTROSOFFITTI IN
CARTONGESSO 1.B

1228

7

Attività non critica

Attività critica

LEGENDA

Percorso critico

D

D

Task

Task

DETTAGLIO 5 DETTAGLIO 6

ALLEGATO 6.3 : Dettagli



IMPIANTI
ELETTRICI 0.C

18

IMPIANTO
ELETTRICO 0.B

24

MASSETTI E
SOTTOFONDI  0.B

1

ALLACCIAMENTO
FOGNATURA

MISTA  0.B

6

MASSETTI E
SOTTOFONDI  0.C

1

IMPIANTO
ELETTRICO 0.E

41

CONTROSOFFITTI REI E IN
CARTONGESSO 0.E

2

IMPIANTO
ELETTRICO 1.A

62

CONTROSOFFITTI
LAMIERA

GRECATA  1.A

7

IMPIANTO DI
CLIMATIZZAZIONE 1.B

35

IMPIANTO
ELETTRICO 1.B

77

IMPIANTO
RAFRESCAMENTO  1.B

10

IMPIANTO
ANTINCENDIO  1.B

5

CONTROSOFFITTI
LAMIERA

GRECATA  1.B

6

IMPIANTO IDRICO 1.B

15

IMPIANTO
ELETTRICO 1.C

61

IMPIANTO
ANTINCENDIO  1.C

4

CONTROSOFFITTI
CARTONGESSO  1.C

9

IMPIANTO
ELETTRICO 1.D

39

CONTROSOFFITTI
CARTONGESSO  1.D

7

IMPIANTI
ELETTRICI 1.E

20

CONTROSOFFITTO
REI 1.E

1

INTONACO
INTERNO  0.B

5

POSA IN OPERA
PORTE  0.B

0,5

MATURAZIONE
MASSETTO 0.C

7

POSA IN OPERA
PORTE  0.C

1

POSA IN OPERA
PORTE  0.E

1

POSA IN OPERA
FINESTRE  0.E

1

REALIZZAZIONE PARETI
CARTONGESSO 1.A

6

MASSETTI E
SOTTOFONDI  1.A

8 1

POSA IN OPERA
FINESTRE  1.A

6

POSA IN OPERA
PORTE  1.A

2

MASSETTI E
SOTTOFONDI  1.B

11

POSA IN OPERA
PORTE  1.B

2

POSA IN OPERA
FINESTRE  1.B

3

REALIZZAZIONE PARETI
CARTONGESSO 1.B

MASSETTI E
SOTTOFONDI  1.C

6

INTONACO
INTERNO  1.C

1

POSA IN OPERA
PORTE  1.C

1

MASSETTI E
SOTTOFONDI  1.D

4 2

POSA IN OPERA
PORTE  1.D

MASSETTI E
SOTTOFONDI  1.E

3

MATURAZIONE
MASSETTO 0.B

7

INTONACO
INTERNO  0.E

5

MATURAZIONE
MASSETTO 1.A

7

MATURAZIONE
MASSETTO 1.B

7

MATURAZIONE
MASSETTO 1.C

7

MATURAZIONE
MASSETTO 1.D

7

MATURAZIONE
MASSETTO 1.E

7

Attività non critica

Attività critica

LEGENDA

Percorso critico

D

D

Task

Task

DETTAGLIO 7 DETTAGLIO 8

ALLEGATO 6.4 : Dettagli



POSA PAVIMENTI
0.B

1

TINTEGGIATURA
0.B

2

INTONACO
INTERNO  0.C

1

POSA PAVIMENTI
0.C

1

TINTEGGIATURA
0.C

0,5

TINTEGGIATURA
0.E

2

INTONACO
INTERNO  1.A

20

POSA PAVIMENTI
1.A

10

TINTEGGIATURA
1.A

7

INTONACO
INTERNO  1.B

18

POSA PAVIMENTI
1.B

14

TINTEGGIATURA
1.B

6

POSA PAVIMENTI
1.C

7

TINTEGGIATURA
1.C

0,5

INTONACO
INTERNO  1.D

8

POSA PAVIMENTI
1.D

6

TINTEGGIATURA
1.D

3

POSA IN OPERA
FINESTRE  1.D

1

INTONACO
INTERNO  1.E

4

POSA PAVIMENTI
1.E

3

TINTEGGIATURA
1.E

POSA IN OPERA
PORTE  1.E

1

POSA IN OPERA
FINESTRE  1.E

1 1

INSTALLAZIONE
NUOVO

ASCENSORE

9

SMOBILIZZO
CANTIERE

7

Attività non critica

Attività critica

LEGENDA

Percorso critico

D

D

Task

Task

DETTAGLIO 9

ALLEGATO 6.5 : Dettagli



MC.0.B

MC.0.E

MC.1.A

MC.1.D

MC.1.C

MC.0.C

MC.1.E

MC.1.B.2

MC.1.B.1

DETTAGLIO 1 DETTAGLIO 2

Attività non critica

Attività critica

LEGENDA

Percorso critico

MC.n.X LBS

ALLEGATO 7 : Reticolo PDM su diagramma spazio - risorse ottimizzato

DETTAGLIO 3 DETTAGLIO 4 DETTAGLIO 5 DETTAGLIO 6 DETTAGLIO 7 DETTAGLIO 8 DETTAGLIO 9



MC.0.B

MC.0.E

MC.1.A

MC.1.D

MC.1.B.1

MC.1.C

MC.0.C

ALLESTIMENTO
CANTIERE

7

SMONTAGGIO
PORTE 0.B

0,5

SMONTAGGIO
PORTE 0.C

1

SMONTAGGIO
PORTE 0.E

0,5

DEMOLIZIONE
PAVIMENTI 0.B

1

DEMOLIZIONE
PAVIMENTI 0.C

1

MC.1.E

SMONTAGGIO
PORTE 1.A

1

SMONTAGGIO
PORTE 1.B

5

SMONTAGGIO
PORTE 1.C

0,5

SMONTAGGIO
PORTE 1.D

1

SMONTAGGIO
PORTE 1.E

0,5

DEMOLIZIONE
CONTROSOFFITTI 1.C

4

DEMOLIZIONE
PAVIMENTI 1.C

6

DEMOLIZIONE
IMPIANTI 1.C

19

DEMOLIZIONE
IMPIANTI 0.C

6

DEMOLIZIONE
CONTROSOFFITTI 1.A

5

DEMOLIZIONE
PAVIMENTI 1.A

8

DEMOLIZIONE
CONTROSOFFITTI 1.B

7

DEMOLIZIONE
PAVIMENTI 1.B

11

DEMOLIZIONE
CONTROSOFFITTI 1.E

1

DEMOLIZIONE
PAVIMENTI 1.E

2

DEMOLIZIONE
IMPIANTI 1.E

6

DEMOLIZIONE
IMPIANTI 0.E

13

DEMOLIZIONE
CONTROSOFFITTI 0.E

2

DEMOLIZIONE
CONTROSOFFITTI 1.D

3

DEMOLIZIONE
PAVIMENTI 1.D

4

DEMOLIZIONE
IMPIANTI 1.D

12

RIMOZIONE
SANITARI E LAVABI 1.D

2

DEMOLIZIONE
MURI 1.B

0,5

DEMOLIZIONE
IMPIANTI 1.B

24

DEMOLIZIONE
IMPIANTI 1.A

20

DEMOLIZIONE
MURI  1.A

1

DEMOLIZIONE
IMPIANTI 0.B

8

TAGLIO
PAVIMENTAZIONE 1.A

3

SVUOTAMENTO
VOLTE1.A

2

STESURA STRATO
MALTA 1.A

0,5

POSIZIONAMENTO
RETE DI RINFORZO 1.A

5

MONTAGGIO
PONTEGGI E

1

REALIZZAZIONE
MICROPALI 0.B

5

DEMOLIZIONE
PAVIMENTAZIONE E

SCAVO 0.B

5

REALIZZAZIONE
CORDOLO 0.B

1

MATURAZIONE
GETTO 0.B

7

MONTAGGIO PONTEGGI E
TRABATELLI INTERNI 1.B

5

DEMOLIZIONE
PAVIMENTAZIONE

ESTERNA 0.B

6

REALIZZAZIONE
CORDOLO DI FONDAZ 0.B

2

MC.1.B.2

Attività non critica

Attività critica

LEGENDA

Percorso critico

MC.n.X LBS

D

D

Task

Task

Ritardo di legame

FTS = 5,5 FTS = 2

FTS = 48,5

FTS = 1

FTS = 8 FTS = 6

FTS = 12

FTS = 17

FTS = 16,5 FTS = 9

FTS = 1
FTS = 1

FTS = 29

Aumento di risorseD2

FTS = 12

FTS = 17

FTS = n

ALLEGATO 7.1 : Dettagli

DETTAGLIO 1 DETTAGLIO 2



INSERIMENTO
ANCORAGGI 1.A

2

STESURA STRATO
MALTA 1.A

0,5

REALIZZAZIONE
CORDOLI 1.A

11

MATURAZIONE
GETTO 1.A

28

MONTAGGIO
TRABATELLI E

IMPALCATO 1.A

4

POSA IN OPERA
TELAIO METALLICO 1.A

35

TAGLIO
PAVIMENTAZIONE E

5

REALIZZAZIONE FOSSA
ASCENSORE CON
SOLETTA CLS 0.E

1

MATURAZIONE
GETTO 0.E

28

REALIZZAZIONE
TRAMEZZI MURATURA 0.E

1

INSPESSIMENTO
MURI ESISTENTI 0.B

3

SMONTAGGIO
PONTEGGIO 0.B

1

MONTAGGIO
PONTEGGI 0.B

3

REALIZZAZIONE
CATENE ACCIAIO 1.B

3

RINFORZO TRAVE
CON PROFILATI
METALLICI 1.B

3

DEMOLIZIONE
SOFFITTI VARESE 1.C

2

MONTAGGIO
TRABATELLI E
PONTEGGI 1.C

3,5

POSA IN OPERA
STRUTTURA

METALLICA 1.C

32

COLLEGAMENTO PER
CAPOCHIAVE 1.C

9

MONTAGGIO
TRABATELLI E
PONTEGGI 1.D

3,5

TAGLIO PORZIONE
DI SOLAIO 1.B

3

NUOVI MURI DI
CONTROVENTO 1.B

5

INSPESSIMENTO
MURI 1.B

2

REALIZZAZIONE
SOLETTA COLLAB. 1.B

20

MONTAGGIO
IMPALCATO DI

PROTEZIONE 1.B

3,5

REALIZZAZIONE
CORDOLI SOPRA

MURO 1.B

3

MATURAZIONE
SOLETTA 1.B

MATURAZIONE
GETTO 1.B

7

MONTAGGIO TRABATELLI E
PONTEGGIO ESTERNO 1.B

4,5

REGOLARIZZAZIONE
SUPERFICIE 1.B

1

STESURA STRATO
MALTA 1.B

1

RINFORZO TRAVI
E PILASTRI CON

FRCM 1.B

4 0,5

STESURA STRATO
MALTA 1.B

MONTAGGIO
PONTEGGI E

1

MATURAZIONE
MALTA 1.A

2

7

FTS = 3

FTS = 20

FTS = 48,5

FTS = 78 FTS = 78

FTS = 48,5

Attività non critica

Attività critica

LEGENDA

Percorso critico

D

D

Task

Task

Aumento di risorse

Ritardo di legameFTS = n

D2

ALLEGATO 7.2 : Dettagli

DETTAGLIO 3 DETTAGLIO 4



COLLEGAMENTO PER
CAPOCHIAVE 1.A

20

SMOTAGGIO
TRABATELLI 1.A

1

DEMOLIZIONE SOLAIO
PREVIO

PUNTELLAMENTO  1.E

28

REALIZZAZIONE
CORDOLI 1.E

1

MATURAZIONE
GETTO 1.E

RIPRISTINO
MURATURE 1.E

4

REALIZZAZIONE
TRAMEZZI

MURATURA 1.E

4

IMPIANTO DI
CLIMATIZZAZIONE 0.E

19

SMOTAGGIO
PONTEGGI 1.C

1

DEMOLIZIONE
SOFFITTI VARESE 1.D

4

POSA IN OPERA
STRUTTURA

METALLICA 1.D

16

COLLEGAMENTO PER
CAPOCHIAVE 1.D

5

SMONTAGGIO
PONTEGGI 1.D

1

REALIZZAZIONE
TRAMEZZI MURATURA 1.D

2

IMPIANTO DI
CLIMATIZZAZIONE 0.B

11

MATURAZIONE
GETTO 1.B

POSA IN OPERA
STRUTTURA

METALLICA 1.B

36

COLLEGAMENTO PER
CAPOCHIAVE 1.B

7

SMOTAGGIO
PONTEGGI 1.B

2

REALIZZAZIONE
TRAMEZZI

MURATURA 1.B

3

IMPIANTO DI
CLIMATIZZAZIONE 1.A

29

IMPIANTO IDRICO 1.D

7

IMPIANTO DI
CLIMATIZZAZIONE 1.C

28

SMOTAGGIO
PONTEGGI 1.E

0,5

MATURAZIONE
MALTA  1.B

2 1

DEMOLIZIONE
TAMPONAMENTO 1.B

REALIZZAZIONE
NERVATURE CLS 1.B

1

MATURAZIONE
GETTO 1.B

7

SMOTAGGIO
PONTEGGI 1.E

0,5

SMOTAGGIO
PONTEGGI 1.B

1

IMPIANTO
RAFRESCAMENTO  0.B

3

IMPIANTO
ANTINCENDIO  0.B

2

IMPIANTO
RAFRESCAMENTO  0.E

5

IMPIANTO
ANTINCENDIO  0.E

3

IMPIANTO
RAFRESCAMENTO  1.A

8

IMPIANTO
ANTINCENDIO  1.A

4

IMPIANTO
RAFRESCAMENTO  1.C

8

IMPIANTO DI
CLIMATIZZAZIONE 1.D

18

IMPIANTO
RAFRESCAMENTO  1.D

5

IMPIANTO
ANTINCENDIO  1.D

3

RINFORZO TIMPANO DI
FACCIATA 1.A

4

DEMOLIZIONE
SOFFITTI VARESE 1.B

5

REALIZZAZIONE
DOPPIO ASSITO 1.B

2

MONTAGGIO IMPALCATO
DI PROTEZIONE
CORRIDOIO 1.B

2,5

CONTROSOFFITTI IN
CARTONGESSO 1.B

1228

7

FTS = 101

FTS = 69

FTS = 78

FTS = 48,5

FTS = 72

FTS = 59

FTS = 11 FTS = 11

FTS = 44 FTS = 109 FTS = 85

FTS = 48,5

FTS = 78

ALLEGATO 7.3 : Dettagli

Attività non critica

Attività critica

LEGENDA

Percorso critico

D

D

Task

Task

Aumento di risorse

Ritardo di legameFTS = n

D2

DETTAGLIO 5 DETTAGLIO 6



IMPIANTI
ELETTRICI 0.C

18

IMPIANTO
ELETTRICO 0.B

24

MASSETTI E
SOTTOFONDI  0.B

1

ALLACCIAMENTO
FOGNATURA

MISTA  0.B

6

MASSETTI E
SOTTOFONDI  0.C

1

IMPIANTO
ELETTRICO 0.E

41

CONTROSOFFITTI REI E IN
CARTONGESSO 0.E

2

IMPIANTO
ELETTRICO 1.A

62

CONTROSOFFITTI
LAMIERA

GRECATA  1.A

7

IMPIANTO DI
CLIMATIZZAZIONE 1.B

35

IMPIANTO
ELETTRICO 1.B

77

IMPIANTO
RAFRESCAMENTO  1.B

10

IMPIANTO
ANTINCENDIO  1.B

5

CONTROSOFFITTI
LAMIERA

GRECATA  1.B

6

IMPIANTO IDRICO 1.B

15

IMPIANTO
ELETTRICO 1.C

61

IMPIANTO
ANTINCENDIO  1.C

4

CONTROSOFFITTI
CARTONGESSO  1.C

9

IMPIANTO
ELETTRICO 1.D

39

CONTROSOFFITTI
CARTONGESSO  1.D

7

IMPIANTI
ELETTRICI 1.E

20

CONTROSOFFITTO
REI 1.E

1

INTONACO
INTERNO  0.B

5

POSA IN OPERA
PORTE  0.B

0,5

MATURAZIONE
MASSETTO 0.C

7

POSA IN OPERA
PORTE  0.C

1

POSA IN OPERA
PORTE  0.E

1

POSA IN OPERA
FINESTRE  0.E

1

REALIZZAZIONE PARETI
CARTONGESSO 1.A

6

MASSETTI E
SOTTOFONDI  1.A

8 1

POSA IN OPERA
FINESTRE  1.A

6

POSA IN OPERA
PORTE  1.A

2

MASSETTI E
SOTTOFONDI  1.B

11

POSA IN OPERA
PORTE  1.B

2

POSA IN OPERA
FINESTRE  1.B

3

REALIZZAZIONE PARETI
CARTONGESSO 1.B

MASSETTI E
SOTTOFONDI  1.C

6

INTONACO
INTERNO  1.C

1

POSA IN OPERA
PORTE  1.C

1

MASSETTI E
SOTTOFONDI  1.D

4 2

POSA IN OPERA
PORTE  1.D

MASSETTI E
SOTTOFONDI  1.E

3

MATURAZIONE
MASSETTO 0.B

7

INTONACO
INTERNO  0.E

5

MATURAZIONE
MASSETTO 1.A

7

MATURAZIONE
MASSETTO 1.B

7

MATURAZIONE
MASSETTO 1.C

7

MATURAZIONE
MASSETTO 1.D

7

MATURAZIONE
MASSETTO 1.E

7

FTS = 4,5

FTS = 66

FTS = 2

FTS = 85

FTS = 48,5

FTS = 92,5

FTS = 29,5

ALLEGATO 7.4 : Dettagli

Attività non critica

Attività critica

LEGENDA

Percorso critico

D

D

Task

Task

Aumento di risorse

Ritardo di legameFTS = n

D2

DETTAGLIO 7 DETTAGLIO 8



POSA PAVIMENTI
0.B

1

TINTEGGIATURA
0.B

2

INTONACO
INTERNO  0.C

1

POSA PAVIMENTI
0.C

1

TINTEGGIATURA
0.C

0,5

TINTEGGIATURA
0.E

2

INTONACO
INTERNO  1.A

20

POSA PAVIMENTI
1.A

10

TINTEGGIATURA
1.A

7

INTONACO
INTERNO  1.B

18

POSA PAVIMENTI
1.B

14

TINTEGGIATURA
1.B

6

POSA PAVIMENTI
1.C

7

TINTEGGIATURA
1.C

0,5

INTONACO
INTERNO  1.D

8

POSA PAVIMENTI
1.D

6

TINTEGGIATURA
1.D

3

POSA IN OPERA
FINESTRE  1.D

1

INTONACO
INTERNO  1.E

4

POSA PAVIMENTI
1.E

3

TINTEGGIATURA
1.E

POSA IN OPERA
PORTE  1.E

1

POSA IN OPERA
FINESTRE  1.E

1 1

INSTALLAZIONE
NUOVO

ASCENSORE

9

SMOBILIZZO
CANTIERE

7

ALLEGATO 7.5 : Dettagli

Attività non critica

Attività critica

LEGENDA

Percorso critico

D

D

Task

Task

Aumento di risorse

Ritardo di legameFTS = n

D2

DETTAGLIO 9



COMMITTENTE 

Comune di Forlì                                        
nella persona dell'Ing. Gianluca Foca Area 
Servizi all'Impresa e al Territorio Servizio 
Edifici Pubblici

RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO 

Ing. Gianluca Foca                                     
Area Servizi all'Impresa e al Territorio 
Servizio Edifici Pubblici

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI 
LAVORI

Arch. Chiara Atanasi Brilli                                     
Area Servizi all'Impresa e al Territorio 
Servizio Edifici Pubblici

PORGETTISTA OPERE STRUTTURALI Ing. Gianni Bandini                                     

COLLABORATORE PROGETTO OPERE 
STRUTTURALI

Ing. Marco Margotti                                     

PROGETTAZIONE IMPIANTI 
MECCANICI

Studio Tecnico Associato
Gugnoni Milo e Pezzi Gianluca             

PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI 
ED AUSILIARI

E.S.I. Project Studio Tecnico Associato

CSP E CSE Ing. Andrea Virgili                                     

IMPRESA AFFIDATARIA Mulinari Costruzioni Generali srl 

ALLEGATO 8: Gestione sistema di sicurezza in cantiere
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